



Feb.- Mai 2011

Konzeptentwicklung
Abstimmung mit MLR

März – Juni 2011

Situationsanalyse
der verschiedenen
Themenbereiche

29. Juni 2011

FVA-Kolloquium „Bausteine und Strategien im Waldnaturschutz“:
- Erfassung der **Probleme** und anzustrebenden **Ziele** des Waldnaturschutz in Baden-Württemberg
- Diskussion von **Lösungen** für den Waldnaturschutz in Baden-Württemberg

Juli – Okt. 2011

Ableitung der relevanten
Handlungsfelder und
Zuordnung der diskutierten
Lösungsvorschläge

Priorisierung der Handlungsfelder

Entwicklung einer **Schnittmengen-/ Konfliktmatrix**

Nov. 2010 –
Jan. 2011

Erster **Grundriss der Gesamtkonzeption** inkl.
möglicher Umsetzungsvorschläge
sowie

Abschätzung der **Effekte externer Einflussfaktoren**
auf die Gesamtkonzeption, z.B.:
- Klimarelevante Aspekte
- Betriebliche Entwicklungen
- Gesellschaftliche Entwicklungen
- Multifunktionalität der Wälder

Feb.– April 2012

**Online-
Beteiligungsplattform** zur:
-Diskussion der bisherigen
Ergebnisse
-Erfassung konkreter
Handlungsvorschläge

Validierung der
Ergebnisse durch
Experten-Workshop

Mai – Juli. 2012

Entwicklung der **Gesamtkonzeption Waldnaturschutz**:
- Identifizierung prioritärer Handlungsfelder
- Entwicklung konkreter Handlungsempfehlungen und –
maßnahmen
- Beitrag zur Fortentwicklung der Konzeption Naturnahe
Waldwirtschaft

Formulierung des
Entscheidungsvorschlags
für die Geschäftsführung von
ForstBW

Ende Juli 2012

**Beschluss der
Gesamtkonzeption
Waldnaturschutz**
durch die GF von
Forst BW

Einbindung der Geschäftsführung