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Rapport annuel 2007 du projet 

2c.11 
« Optimisation du rôle de la forêt 

dans la protection des petits cours 
d’eau et des zones humides » 

 

Jahresbericht 2007 des Projektes 
2c.11 

„Optimierung wasserwirtschaftli-
cher und gewässerökologischer 
Belange in der Waldwirtschaft“ 

 
  

I Mise en oeuvre concrète du pro-
jet, résultats obtenus et degré 
de réalisation des objectifs 

I Inhaltliche Projektumsetzung, 
Wirkung und Zielerreichung 

 
  
1. Etat de la mise en œuvre 
 
Tous les partenaires et départements concer-
nés : 
Les partenaires ont sollicité en octobre 2006 
une prolongation des délais jusque mi-2008 au-
près du bureau INTERREG de Strasbourg. La 
prolongation a été accordée. La période 
d’exécution du projet est désormais du 1er juillet 
2005 au 1er juillet 2008. Le rendu des rapports 
doit être effectué entre le 1er juillet 2005 et le 30 
septembre 2008 inclus. Grâce à la prolongation 
accordée, les engagements en termes 
d’objectifs de ce projet INTERREG complexe 
pourront être tenus, et ce malgré le démarrage 
tardif. 
 
2006 a été une année de montage et de mise 
en place des actions, ainsi que de coordination 
partenariale. 
L’année 2007, est la première année de pleine 
activité, avec un pilotage actif des partenaires. 
Les phases importantes de diagnostic sur le 
terrain débouchent sur la partie analyse et les 
premiers résultats concrets sont perceptibles. 
 

1. Stand der Projektumsetzung 
 
Alle Partner und Abteilungen:  
 
Im Oktober 2006 wurde von den Projektpart-
nern bei der für die INTERREG-Programm-
umsetzung verantwortlichen Stelle in Straßburg 
ein Antrag auf Verlängerung der Projektlaufzeit 
gestellt. Der Antrag wurde bewilligt. Der Durch-
führungszeitraum ist nun auf 1. Juli 2005 bis 30. 
Juni 2008, der Förderzeitraum für Ausgaben 
auf 1. Juli 2005 bis einschließlich 30. Septem-
ber 2008 festgelegt. Durch die Verlängerung 
der Laufzeit können die durch die Verzögerung 
des Projektbeginns in Gefahr geratenen Ziele 
dieses sehr komplexen INTERREG-Projektes 
erfolgreich erreicht werden. 
Das Jahr 2006 war geprägt von der Organisati-
on und Planung von Maßnahmen, sowie der 
Abstimmung zwischen den Partnern. 
Im Jahr 2007 wurden erstmals in aktiver Zu-
sammenarbeit mit den Projektpartnern Maß-
nahmen umgesetzt. Die wichtige Geländeer-
kundung mündete in eine analytische Phase, 
aus der sich erste konkrete Resultate erkennen 
lassen. 
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2. Actions réalisées 
 
Office national des forêts Alsace 
Les actions réalisées concernent : 
 
9 Gestion administrative du projet :  
a) relation avec le bureau INTERREG et les 

partenaires financiers : accord début 2007 
pour la prolongation du projet de 6 mois, 
signature courant 2007 du 1er avenant à la 
convention.  

b) Echanges avec les partenaires techniques 
pour la présentation et la validation des 
opérations.  

 
9 Actions 1 et 2 « Inventaire des milieux 

aquatiques forestiers » : 
 

• Près de 200 agents patrimoniaux mobili-
sés sur le terrain, pour un cumul de 950 
jours ; travail lancé en 2006 et poursuivi 
jusqu’à juillet 2007. 2 étudiants stagiaires 
sont venus compléter le travail de terrain 
pour un cumul de 5 mois. 

 
• Au total, environ 1150 zones humides 

décrites couvrant une surface totale de 
716 ha, et près de 1450 km de cours 
d’eau décrit. 

• L’ensemble des données est intégré 
sous SIG. Un travail d’harmonisation de 
cette base a été entamé fin 2007. Des 
tests de transcription cartographique ont 
été effectués fin 2007.  L’objectif est de 
fournir une base de données aisément 
consultable couplée à un support carto-
graphique permettant de localiser les ob-
jets étudiés. Ce travail devrait se finaliser 
en 2008. 

 
• Sur la base de l’inventaire des cours 

d’eau et des zones humides, les princi-
paux problèmes liés à la gestion et à 
l’exploitation forestière ont été quantifiés 
et hiérarchisés. 

 
 

Quelques résultats en bref… 
Les ruisseaux forestiers présentent une densité 
élevée d’ouvrages (passages busés, ponts, 
seuils…), qui réduisent la continuité écologique 
(1 ouvrage tous les 620 m). Sur 12 % du linéaire 
total, la ripisylve est absente et remplacée par 
des plantations de résineux. De nombreuses 
traversées d’engins forestiers dans les ruis-

2. Durchgeführte Maßnahmen 
 
Office national des forêts Alsace 
Die durchgeführten Maßnahmen betreffen: 
 
9 Projektverwaltung:  
a) Austausch mit dem INTERREG-Büro und 

den finanziellen Partnern: Einigung An-
fang 2007 für eine sechsmonatige Verlän-
gerung des Projektes, Unterschrift 2007 
des ersten Verlängerungsantrags.  

b) Austausch mit den fachlichen Partnern für 
die Präsentation und Validierung der Akti-
onen 

 
9 Maßnahmen 1 und 2 « Erfassung von 

Feuchtgebieten und Fließgewässern im 
Wald » : 
• Annähernd 200 Revierleiter wurden an 

insgesamt 950 Tagen für die Gelände-
aufnahmen eingesetzt; Arbeit begann 
2006 und wurde bis Juli 2007 fortge-
führt. 2 Praktikanten vervollständigten 
innerhalb von 5 Monaten die ausste-
henden Geländeaufnahmen. 

• Insgesamt wurden 1150 Feuchtgebiete 
auf einer Fläche von 716ha und Fließ-
gewässer mit einer Länge von 1450 
km erfasst. 

• Alle Daten wurden ins GIS eingege-
ben. Die Harmonisierung dieser Da-
tenbank begann Ende 2007. Ab die-
sem Zeitpunkt wurden auch erste Ver-
suche unternommen, die Kartierer-
gebnisse kartographisch darzustellen. 
Ziel ist, bis Ende 2008 eine leicht zu-
gängige Datenbank verfügbar zu ma-
chen, die auch die Karten beinhaltet, 
so dass die Lokalisierung des jeweili-
gen Objektes ermöglicht wird.  

• Auf der Basis der erfassten Feuchtge-
biete und Fließgewässer wurden die 
wichtigsten durch die forstliche Nut-
zung und Bewirtschaftung hervorgeru-
fenen Probleme quantifiziert und hie-
rarchisiert. 

 
Kurz gefasst einige Ergebnisse... 

Die in Wäldern liegenden Fließgewässer wei-
sen eine hohe Dichte von Querungen auf (Ver-
dolungen, Brücken, Schwellen...), die die öko-
logische Durchgängigkeit herabsetzen (alle 
620 m eine Querung). Auf 12% der gesamten 
Fließgewässerstrecke fehlt der Auewald. Er 
wurde durch Pflanzung von Nadelbaumarten 
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seaux sont signalées sans précautions particu-
lières de protection du ruisseau. 
 
 
Les milieux humides de surfaces présentent des 
structures très variées. Sur 8 % des zones hu-
mides décrites est signalé un environnement 
forestier non approprié. Ce déséquilibre est ré-
gulièrement couplé d’une banalisation du milieu 
par colonisation ligneuse. Le développement 
d’espèces exotiques invasives et les dysfonc-
tionnement hydrologiques sont également quan-
tifiés.  
 
9 Action 3 « propositions d’actions » : 
La  typologie des problèmes rencontrés, a per-
mis d’établir une liste d’opérations de restaura-
tion à mener.  4 thématiques sont identifiées. 23 
sites ont été prospectés entre juin et décembre 
2007, sur l’ensemble de la zone étudiée, dans la 
perspective des chantiers pilotes. Finalement 10 
sites sont retenus pour conduire les chantiers 
pilotes. Pour ceux-ci un diagnostic complémen-
taire a pu être réalisé (pêche électrique, relevé 
floristique) afin de préciser les enjeux écologi-
ques locaux. 
Les prospections de terrain ont également per-
mis de localiser des sites d’intérêts particuliers, 
qui pourraient bénéficier d’un classement pour 
leur protection. 
 
Dans le prolongement de l’action 2 « inventaire 
des zones humides » une étude sur la télédé-
tection des zones humides est effectuée. Des 
images satellites (Quickbird) de haute résolution 
(inframétrique) ont été acquises en 2007. Elles 
couvrent 120 km² de la zone d’étude. Après une 
approche bibliographique du sujet, deux étapes 
se sont suivies : 

- l’orthorectification des images : correction 
de l’image en tenant compte du relief et des 
déformations consécutives à ce relief ; 

- une série de tests, de classification selon le 
type d’occupation du sol, et d’analyse textu-
rale pour tenter d’identifier de façon auto-
matique les zones humides forestières. 

 
L’expertise du FVA en matière de télédétection 
permet d’affiner notre démarche.  
 
 
9 Participation à l’action 15 « recherche et 

description fine de tronçon de référence »  
 

• Sur les 14 cours d’eau intégrés au dispo-

ersetzt. Es wurden viele Querungen durch 
Forstmaschinen festgestellt, die ohne beson-
dere Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz des 
Fließgewässers stattfanden. 
Die terrestrischen Bereiche von Feuchtgebie-
ten und Fließgewässern sind sehr struktur-
reich. 8% der erfassten Fläche sind von nicht 
standortsgerechten Wäldern bestockt. An die-
ses Ungleichgewicht ist eine Verarmung der 
Standorte durch Eindringen von Gehölzen ge-
koppelt. Die Entwicklung exotischer, invasiver 
Arten und hydraulische Funktionsstörungen 
wurden ebenso erfasst. 
 
9 Maßnahme 3 « Maßnahmenvorschläge » : 
Aufgrund der festgestellten Probleme wurde 
eine Liste mit Renaturierungsmaßnahmen er-
stellt. Es konnten vier Problembereiche identi-
fiziert werden. Von Juni bis Dezember 2007 
wurden 23 potentielle Pilotbaustellen im ge-
samten Projektgebiet besichtigt und davon 
zehn definitiv ausgewählt. Um die lokalen öko-
logischen Gegebenheiten besser zu kennen, 
wurden für diese zehn Pilotbaustellen zusätzli-
che Analysen durchgeführt (Elektrobefischung, 
Vegetationsaufnahmen). 
Durch die Geländeerkundung wurde es außer-
dem möglich, Gebiete von besonderer ökologi-
scher Bedeutung auszugrenzen, daher folglich 
eine Einstufung als Schutzgebiete in die Wege 
zu leiten.  
Als Weiterführung der zweiten Maßnahmen-
gruppe „Erfassung von Fließgewässern und 
Feuchtgebieten“ erfolgte eine Satellitenbild-
Auswertung von Feuchtgebieten. 2007 wurden 
Satellitenbilder (Quickbird) hoher Auflösung 
erworben. Sie decken 120 km² des Projektge-
bietes ab. Nach einer Literaturanalyse zum 
Thema folgten zwei weitere Arbeitsschritte: 

- Entzerrung der Bilder : Korrektur der Bilder 
unter Berücksichtigung des Reliefs und der 
daraus resultierenden Reliefverformungen; 

- eine Testserie mit Klassifizierung nach 
Landnutzungsart und eine Texturanalyse, 
um Feuchtgebiete im Wald automatisch 
erkennen zu können. 

 
Die Erfahrungen der FVA in Sachen Satelli-
tenbildauswertung tragen zur Verfeinerung der 
Vorgehensweise bei. 
 
9 Teilnahme an Maßnahme 1/5 « Auswahl 

und Beschreibung von Referenz-
gewässern »  
• Von den 14 Referenzgewässern des 
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sitif de référence, les 7 ruisseaux situés 
sur le secteur alsacien ont été parcouru. 
3 études successives ont été conduites : 

 
  

Â Description du milieu physique, 
Â Cartographie phytosociologique des milieux 

rivulaires, 
Â Etude qualitative et quantitative du milieu bio-

logique (macrofaune benthique, physico-
chimie). 

Le travail de cartographie phytosociologique 
et stationel a été finalisé en août 2007. 

 
 
9 En complément de l’action précédente une 

approche ornithologique a été ajoutée. 10 
ruisseaux vosgiens ont été parcourus par 
les experts de l’ONF, entre mars et juin 
2007, à raison de 3 passages par cours 
d’eau. L’objectif de cette étude est de préci-
ser la répartition de 3 espèces d’oiseaux in-
féodées aux cours d’eau : le martin pê-
cheur, le cincle plongeur et la bergeronnette 
des ruisseaux. 2007 a vu la réalisation des 
prospections de terrain. L’analyse des don-
nées sera menée en 2008. 

 
9 Participation à l’action 4 étude économétri-

que (sous la direction du département Eco-
nomie forestière) : 
La contribution de l’ONF s’est axée à 
l’échange de données d’ordre économique. 
Un bassin versant pilote a également été 
sélectionné pour y tester une évaluation du 
coût de mise en œuvre d’une politique de 
gestion orientée vers la protection de l’eau. 
Le bassin versant du Netzenbach (com-
mune de Wisches – 67) fait l’objet d’une 
analyse plus fine. Les données ont été col-
lectées en 2007. 

 
9 Coordination des échanges entre le dépar-

tement Sol et environnement du FVA et 
l’OHGE (Observatoire d’Hyrdogéochimie de 
l’environnement) de l’Université de Stras-
bourg pour les données du bassin versant 
d’Aubure (Haut-Rhin). 

 
9 En 2007 le volet sensibilisation et formation 

(action n°5) s’est concrétisé sous deux for-
mes : 

- Un soutien technique lors du travail des 
agents patrimoniaux de l’ONF sur les ques-
tions relatives aux cours d’eau et aux zones 
humides. Il a notamment été initié une série 

gesamten Projektgebiets wurden die 
sieben Bäche, die sich im elsässischen 
Gebiet befinden, abgegangen. Es wur-
den drei aufeinanderfolgende Untersu-
chungen durchgeführt: 
Â Beschreibung der physischen Aspekte, 
Â Pflanzensoziologische Kartierung  des Ge-

wässerumfelds, 
Â Qualitative und quantitative limnologische 

Untersuchungen (Makrozoobenthos, Ge-
wässerchemismus). 

Die pflanzensoziologische und standorts-
kundliche Kartierung wurde im August 2007 
abgeschlossen. 
 
9 Als Ergänzung der vorgenannten Maß-

nahme wurde eine ornithologische Unter-
suchung durchgeführt. Zwischen März und 
Juni 2007 wurden zehn Bäche jeweils drei 
Mal von den Experten der ONF abgegan-
gen. Ziel dieser Studie ist, nähere Kennt-
nisse über die Verteilung von drei fließge-
wässerabhängigen Vogelarten  zu erhalten 
(Eisvogel, Wasseramsel und Gebirgsstel-
ze) zu erlangen. 2007 wurden die Gelän-
dearbeiten durchgeführt. Die Analyse der 
Daten wird 2008 erfolgen. 

 
9 Teilnahme an Maßnahme 4 ökonomische 

Studie (unter der Federführung der Abtei-
lung Forstökonomie): 
Die Beteiligung der ONF bestand in der 
Weitergabe ökonomischer Daten an die 
FVA. Außerdem wurde ein Einzugsgebiet 
als Pilotgebiet ausgewählt, um die Kosten 
einschätzen zu können, die bei einer Be-
wirtschaftung entstehen, die auf den 
Schutz des Wassers ausgerichtet ist. Das 
Einzugsgebiet des Netzenbachs (Gemein-
de Wisches-67) wird genauer untersucht. 
Die Daten wurden 2007 erhoben.  
 

9 Koordinierung des Datenaustausches 
„Einzugsgebiet Aubure“ (Haut-Rhin) zwi-
schen der Abteilung Boden und Umwelt 
der FVA und dem OHGE (Observatoire 
d’Hydrogéochimie de l’environnement) der 
Straßburger Universität. 

 
9 2007 konkretisierte sich der Fort-

bildungsbereich (Maßnahme Nr. 5) in zwei 
Richtungen: 

- Fachliche Unterstützung der Revierleiter 
bezüglich Fragen zu Fließgewässern und 
Feuchtgebieten. Mehrere Holzanweisun-
gen im Gewässerumfeld wurden zusam-
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d’accompagnement de martelage en bor-
dure de ruisseaux.  

- Une synthèse et une clarification des dé-
marches administratives et législatives en 
matière d’intervention sur les cours d’eau et 
les zones humides dans le cadre de la ges-
tion forestière courante.  

 
9 Action 6 « gestion du projet et communica-

tion » : 
Un audit externe a été effectué en mai 2007, sur 
la procédure qualité « réaliser des études et ex-
pertise » de l’établissement ONF. Le projet IN-
TERREG a été retenu pour illustrer notre démar-
che.  
 
Un comité de pilotage a été effectué le 06 juin 
2007, réunissant l’ensemble des partenaires 
financiers français et des partenaires techni-
ques. 
Deux réunions de suivi du projet ont été effec-
tuées entre les 3 partenaires, complétées en 
parallèle par une série de réunions de travail 
conduites pour chaque action en cours. 
 
Ö (Volet communication cf paragraphe 4). 
 
 
FVA, Département « forêt et société » :  
Du fait d’une réorganisation au FVA, le dépar-
tement « gestion des paysages » est renommé 
« forêt et société ». Dans le cadre du projet, ce 
nouveau département reprend également le tra-
vail effectué jusqu’alors par le département 
« écologie forestière ». Ces réorganisations in-
ternes n’ont eu aucune incidence sur le bon dé-
roulement du projet INTERREG. 
 
Les relevés de terrain de description morpholo-
gique (méthode EStruKa du FVA) et les relevés 
de description des peuplements environnants 
ont été entièrement réalisés pour les 9 cours 
d’eau de référence en Forêt Noire. Les résultats 
sont présentés dans les « fiches références », 
et sont renseignés dans la base de données 
commune, dans laquelle figurent tous les résul-
tats de l’ensemble des cours d’eau étudiés 
(Vosges, Jura suisse et Forêt Noire). Les résul-
tats obtenus à l’heure actuelle révèlent diffé-
rents aspects concernant l’état des cours d’eau, 
au vu des exigences de la Directive Cadre sur 
l’Eau. 
 
 
 

men durchgeführt. 
 
- Synthese und Klärung des verwaltung-

stechnischen und gesetzlichen Ablaufs bei 
forstlichen Eingriffen im Umfeld von Fließ-
gewässern und Feuchtgebieten während 
der laufenden forstlichen Bewirt-schaftung. 

 
9 Maßnahme 6 « Verwaltung des Projektes 

und Kommunikation» : 
Im Mai 2007 fand ein von der ONF organisier-
tes, externes Audit zum qualitativen Ablauf 
„Umsetzung von Untersuchungen und Gutach-
ten“ statt. Das INTERREG-Projekt wurde aus-
gewählt, um die Herangehensweise zu be-
leuchten. 
Am 6. Juni 2007 wurde ein Ausschuss mit allen 
französischen Kofinanciers und den techni-
schen Partnern gebildet. 
Zwischen den drei Projektpartnern fanden zwei 
Sitzungen zum weiteren Projektverlauf statt. 
Sie wurden ergänzt durch eine Reihe von Ar-
beitstreffen zu den laufenden Maßnahmen. 
  
 
Ö(siehe Paragraph 4 Abschnitt Kom-
munikation) 
 
FVA, Abteilung Wald und Gesellschaft:  
Bedingt durch organisatorische Veränderungen 
hat die Abteilung Landespflege eine neue Be-
zeichnung erhalten: Abteilung Wald und Ge-
sellschaft. Außerdem wurden von der Abtei-
lung Wald und Gesellschaft die Projektaufga-
ben der Abteilung Waldökologie übernommen. 
Auf die Durchführung des Projektes haben die 
organisatorischen Veränderungen bei der FVA 
keine Auswirkungen gehabt. 
Für die neun Referenzgewässer im Schwarz-
wald wurden die Erhebungen zum gewässer-
morphologischen Zustand um Erhebungen zur 
Naturnähe der gewässer-begleitenden Wälder 
vervollständigt. Die Erhebungen erfolgten wie-
derum nach der Methode EStruKa der FVA. 
Die Ergebnisse wurden in die sog. Steckbriefe 
für die Referenzgewässer eingearbeitet sowie 
in die gemeinsame Datenbank, in welcher alle 
an den Untersuchungsgewässern in den Vo-
gesen, im Schweizer Jura und im Schwarzwald 
erhobenen Daten zusammen-geführt sind. Die 
bisher durchgeführten Datenauswertungen 
vermitteln ein differen-zierte Bild des Gewäs-
serzustands der Referenzgewässer, gemessen 
an den Anforderungen der Wasserrahmenricht-
linie der EU. 
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Un exemple de plan de gestion a été réalisé 
pour donner un aperçu des mesures pertinentes 
et des coûts qui y sont liés lorsqu’on souhaite 
atteindre le bon état écologique d’un cours 
d’eau. 
Le ruisseau du Sulzbach en forêt Noire a été 
choisi comme exemple : pour ce cours d’eau et 
ses affluents (soit un total de 15 kilomètres li-
néaires), le plan indique les mesures techniques 
et sylvicoles à entreprendre pour atteindre ce 
bon état écologique. Les coûts estimés 
s’élèvent dans ce cas à environ 100.000 €. 
 
 
Au cours de cette année 2007, de nombreuses 
formations ont été proposées aux gestionnaires 
forestiers, aux propriétaires forestiers (commu-
nes) et aux ouvriers forestiers. Six formations 
d’une journée ont été réalisées, touchant un en-
semble de 170 personnes. Le contenu de ces 
formations a été déterminé sur la base d’une 
enquête réalisée en 2006 auprès de ces profes-
sionnels. (voir en annexe et le tableau conformi-
té des objectifs 2007). 
La constitution de classeurs thématiques a été 
commencée. Ces classeurs serviront de maté-
riel pédagogique lors de cours et de formations, 
notamment dans le cadre des formations dis-
pensées par l’administration forestière du Bade-
Wurtemberg. Certains des contenus de ces 
classeurs ont d’ores et déjà été utilisés à titre de 
test par des formateurs au sein de certains de 
ces centres de formations. 
 
Typologie des forêts de bords de cours 
d’eau : 
Durant la période de végétation, et selon les 
méthodes utilisées l’année précédente, un rele-
vé des stations et de la végétation ainsi qu’une 
description des cours d’eau des Vosges et de la 
Forêt Noire ont été réalisés (caractéristiques 
géomorphologiques du substrat, bilan en eau 
des sols, structure de la végétation). 
Une cartographie supplémentaire a été réalisée 
au printemps là où des géophytes  étaient pré-
sents (exemple : ruisseau de la Mettma, sud de 
la Forêt Noire). Sur les six cours d’eau de réfé-
rence en Forêt Noire, 49 relevés ont été effec-
tués, sur les quatre cours d’eau de référence 
vosgiens, 23 relevés ont été effectués. Ils seront 
complétés par trois relevés dans le Jura suisse. 
 
FVA, Département « Économie forestière » :  
Le catalogue des mesures forestières favora-
bles à une gestion respectueuse de l’eau a 

Um einen Einblick zu gewinnen, welche Maß-
nahmen notwendig und wie hoch die damit 
verbundenen Kosten sind, um ein Gewässer in 
den guten ökologischen Zustand zu versetzen, 
wurde eine beispielhafte Planung erstellt. Dafür 
ausgewählt wurde eines der Referenz-
gewässer im Schwarzwald, der Sulzbach. Für 
den Sulzbach und seine Seitengewässer (ins-
gesamt 15 km Gewässerstrecke) zeigt der 
Plan, welche technischen und waldbaulichen 
Maßnahmen getroffen werden müssten, um 
den guten ökologischen Zustand herzustellen. 
Die kalkulierten Kosten ergaben einen Ge-
samtbetrag von rd. 100.000 €. 
Das Berichtsjahr wurde intensiv für die Durch-
führung von Fortbildungen für Förster, Wald-
besitzer (Kommunen) und Forstarbeiter ge-
nutzt. Aufbauend auf die im Jahr 2006 mit Hilfe 
einer Fragenbogenaktion gewonnene Grundla-
gen zum Fortbildungsbedarf, wurden sechs 
eintägige Veranstaltungen mit insgesamt 170 
Teilnehmern abgehalten (siehe Anhang und 
Tabelle Zielerreichungen 2007).  
 
Die Ausarbeitung von Lehr- und Unterrichts-
material in Form von sog. Themenordnern ist 
vorangeschritten. Die Anwendung der The-
menordner wird künftig durch die landes-
weiten Aus- und Fortbildungsstellen der Lan-
desforstverwaltung Baden-Württemberg erfol-
gen. Erste Materialien aus den Themen-
ordnern wurden von Lehrern ausgewählter 
Aus- und Fortbildungsstellen erprobt. 
 
Typologisierung bachbegleitender Wälder 
 
In der Vegetationszeit wurden mit den im Vor-
jahr erarbeiteten Methoden die vegetati-
onskundlich-standortskundliche Erfassung und 
Beschreibung der Referenz-gewässer im 
Schwarzwald und in den Vogesen abgeschlos-
sen (bodenmorphologische Ansprache des 
Substrats, Ansprache des Wasserhaushalts 
und der Vegetationsstruktur. Soweit Geophy-
ten zu erwarten waren, erfolgte im Frühjahr 
eine Nachkartierung (Beispiel Mettma im Süd-
schwarzwald). Aus dem Schwarzwald liegen 
von sechs Referenz-bächen 49 Aufnahmen 
vor, aus den Vogesen von vier Referenzbä-
chen 23. Sie werden ergänzt durch drei Auf-
nahmen aus dem Schweizer Jura. 
 
FVA, Abteilung Forstökonomie:  
Aufbauend auf dem erstellten Maßnahmen-
katalog zur gewässerverträglichen Waldbe-
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permis de terminer l’évaluation des coûts. Un 
module supplémentaire a été ajouté, permettant 
le calcul des coûts d’opportunités lors de mesu-
res d’irrégularisation de peuplements, dans le 
contexte du Bade-Wurtemberg. Ce module dis-
ponible sur Internet s’est inspiré d’une méthode 
de calcul du Conseil Forestier Allemand (Deuts-
che Forstwirtschaftsrat).  
 
 
 
 
L’évaluation des coûts s’est poursuivie et a été 
élargie. Les données économiques résultantes 
ont été saisies dans la base de donnée Access. 
 
Les « temps de réalisation » ont été plus parti-
culièrement étudiés lors de la cartographie des 
cours d’eau forestier. 
Les coûts d’un amendement calcaire sur 
l’ensemble de la surface d’un des bassins ver-
sants pris comme exemple ont été déterminés. 
La réalisation d’un manuel Internet sur le thème 
« eau et forêt » est en cours. 
 
FVA, Département « sol et environnement » :  
La caractérisation homogène et exhaustive de 
l’état chimique des sols dans les bassins ver-
sants étudiés en Forêt Noire (Conventwald et 
Schluchsee) et dans les Vosges a été réalisée 
en 2007. A partir des données statistiques is-
sues des campagnes de relevés, la saturation 
en bases des sols relevée de manière ponc-
tuelle a pu être extrapolée de manière surfaci-
que au niveau du bassin versant.  
La distribution spatiale de la saturation actuelle 
en bases est terminée pour les quatre secteurs 
d’étude (Petite Kinzig, Conventwald, Schluch-
see et Aubure). 
Fin août, quatorze jours d’échantillonnage des 
eaux des ruisseaux du secteur du Schluchsee 
ont permis de déterminer l’état chimique actuel 
des cours d’eau. 
La prise en compte des secteurs d’origine des 
différentes composantes de l’écoulement a été 
réalisée grâce à la méthode DIFGA (analyse 
différentielle des courbes obtenues). Des pro-
cédés d’écoulement spécifiques au type de sol 
peuvent ainsi être identifiés, procédés qui décri-
vent l’action du passage de l’eau sur le lit du 
ruisseau. 
Afin de permettre l’identification des causes 
possibles de la modification de l’état chimique 
des sols sur les différentes zones d’étude, les 
apports en éléments chimiques par les eaux de 

wirtschaftung wurde die Kostenerhebung weit-
gehend abgeschlossen. Ein Modul zur Berech-
nung der Opportunitätskosten des Waldum-
baus für baden-württembergische Verhältnisse 
wurde entwickelt. Mit der Erstellung eines in-
ternetbasierten Handbuchs zum Thema Wald 
und Wasser wurde begonnen. Für die Herlei-
tung der Opportunität-skosten des Waldum-
baus wurde ein Verfahren des Deutschen 
Forstwirt-schaftsrates an Baden-Württem-
bergische Verhältnisse angepasst und in ein 
webbasiertes Berechnungsmodul integriert.  
Die Kostenerhebung wurde fortgesetzt und 
ausgeweitet. Die daraus gewonnen öko-
nomischen Daten wurden in die erstellte Ac-
cess-Datenbank eingebucht.  
Der Aufwand für die Fließgewässerkartierung 
in Waldgebieten wurde mittels einer Arbeits-
zeitstudie erhoben. 
Die Kosten für die flächige Kalkung eines Bei-
spieleinzugsgebietes wurden ermittelt.  
Mit der Erstellung einer internetbasierten 
Handreichung zum Thema Wald und Wasser 
wurde begonnen. 
 
FVA, Abteilung Boden und Umwelt:  
Im Berichtszeitraum wurde die für die Projekt-
bearbeitung erforderliche einheitliche flächen-
deckende Charakterisierung des bodenchemi-
schen Zustandes in den Einzugs-gebieten im 
Schwarzwald (Conventwald und Schluchsee) 
sowie in den Vogesen abgeschlossen. Aus den 
dazu erhobenen Rasterdaten konnte auf Ein-
zugsgebietsebene die Basensättigung von der 
Punktinformation auf die Fläche übertragen 
werden. Die Regionalisierung der aktuellen 
Basensättigung ist für alle vier Untersuchungs-
gebiete Kleine Kinzig, Conventwald, Schluch-
see und Aubure fertig gestellt worden. 
Auch die Quantifizierung des aktuellen gewäs-
serchemischen Zustandes im Schluchseege-
biet durch die 14tägige Bach-wasserbeprobung 
wurde Ende August beendet.  
Die Betrachtung der Herkunftsräume der ver-
schiedenen Abflusskomponenten wurde über 
das Differenzganglinienanalyseverfahren DIF-
GA durchgeführt. Dabei konnten bodenspezifi-
sche Fließprozesse identifiziert werden, die die 
Wirkung der Bodenpassage auf das Bachwas-
ser beschreibt. 
 
Um mögliche Ursachen für Änderungen im 
gewässer- und bodenchemischen Zustand der 
verschiedenen Untersuchungsgebiete zu iden-
tifizieren, wurden die im Freiland- und Bestan-
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pluies (pour les précipitations en terrain décou-
vert et au sein des peuplements) ainsi que les 
départs de ces mêmes éléments dans le sol et 
dans l’eau du ruisseau ont été étudiés. 
Dans une étude comparative de différents jeux 
de données hydrologiques et de chimie du sol, 
les possibilités d’influencer et d’améliorer la 
qualité de l’eau grâce à des mesures forestières 
ont été listées. Elles ont été quantifiées pour 
quelques exemples. 
Tous les travaux ont été réalisés conformément 
au planning du projet. 
 
L’échantillonnage dans le secteur du Schluch-
see a été terminé avant fin août 2007 puis les 
échantillons ont été analysés en laboratoire. Les 
analyses d’échantillons de sols ont également 
été réalisées en laboratoire et terminées fin oc-
tobre 2007. 
 
Office des Forêts, République et Canton du 
Jura Suisse 
• Description et saisie de quelques petits 

cours d'eau dans le bassin versant de la 
Lucelle, selon la méthode française. Les re-
levés sont assez limités puisque au total 
seuls 7 cours d'eau ont été prospectés. 

 
• Recherche de données sur le coût de mesu-

res en relation avec la thématique eau en 
forêt afin de transmettre ces données au 
FVA. 

• Participation au suivi du projet (séances de 
coordination). 

• Participation à la journée d'échange  

desniederschlag gemessenen Stoffeinträge 
sowie die daraus resultierenden Stoffausträge 
im Boden- und Bachwasser auf trendhafte Ent-
wicklungen untersucht. 
In einer vergleichenden Untersuchung der ver-
schiedenen hydrologischen und bodenchemi-
schen Messdatensätze wurden die 
forstbetrieblichen Steuerungsmöglichkeiten auf 
die Wasserqualität zusammengestellt und für 
einzelne Fallbeispiele quantifiziert. 
Alle Arbeiten wurden in Übereinstimmung mit 
dem beantragten Zeitplan zur Projektrealisie-
rung abgearbeitet. 
Die 14tägige chemische Bachwasser-
beprobung im Schluchseegebiet wurde bis En-
de August durchgeführt und im Labor analy-
siert. Des Weiteren konnte auch die Boden-
festphasenanalyse im Labor Anfang Oktober 
beendet werden. 
 
Office des Forêts, République et Canton du 
Jura Suisse 

• Beschreibung und Erfassung mit Hilfe 
der französischen Methode einiger klei-
ner Fließgewässer im Einzugsgebiet der 
Lucelle. Die Erhebungen sind begrenzt, 
da insgesamt nur sieben Fließgewässer 
durchforscht wurden. 

• Suche nach Daten im Zusammenhang 
mit  der Thematik Wasser im Wald und 
Kosten von Maßnahmen; diese wurden 
an die FVA weitergeleitet. 

• Teilnahme am weiteren Projektverlauf 
(Koordinationssitzungen). 

• Teilnahme an der internationalen Tagung 
 
 

 

3. Résultats et réalisation des objectifs 
 
Office national des forêts Alsace 
La 2ème année du projet s’est clôturée sur une 
série de résultats constructeurs qui valorisent la 
démarche de fond du projet. 
 
- Une amélioration des connaissances : les 

enquêtes scientifiques menées sur les ruis-
seaux, et la description fonctionnelle des 
ruisseaux et des zones humides apportent 
une vision détaillée de l’état de conserva-
tion des milieux aquatiques des Vosges et 
de Forêt Noire. Ce travail souligne à la fois 
la bonne qualité globale de ces milieux, la 
valeur de cette ressource (en terme quanti-
tatif) et les perturbations qu’ils subissent. 
Les résultats obtenus en 2007 précisent les 

3. Wirkung und Zielerreichung 
 
Office national des forêts Alsace 
Das 2. Jahr endete mit einer Reihe von kon-
struktiven Ergebnissen, die die Vorgehenswei-
se des Projektes grundsätzlich bestätigen. 

- Verbesserung der Kenntnisse: die wissen-
schaftliche Erforschung der Fließgewässer 
und die funktionelle Beschreibung der 
Fließgewässer und Feuchtgebiete ermögli-
chen einen detaillierten Überblick über den 
Erhaltungszustand derselbigen in den Vo-
gesen und im Schwarzwald. Diese Arbeit 
unterstreicht gleichzeitig die Qualität dieser 
Gebiete, die Bedeutung dieser Ressource in 
quantitativer Hinsicht und die Störungen, 
denen Fließgewässer und Feuchtgebiete 
ausgesetzt sind. Die in 2007 erhaltenen Er-
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pistes d’actions à mettre en œuvre pour ga-
rantir une plus grande protection de la res-
source. 

 
- Un besoin de formation : l’intérêt que por-

tent les forestiers, gestionnaires et proprié-
taires, à la problématique de l’eau en forêt 
atteste de l’importance d’une démarche de 
formation pratique et théorique.  

 
FVA, Département « forêt et société » :  
Les objectifs et résultats des actions menées en 
2006 sont notamment à ce jour : 
 
- Grâce aux données de morphologie des 

cours d’eau récoltées sur les cours d’eau de 
référence (principalement dans les Vosges), 
une caractérisation des préjudices écologi-
ques les plus fréquents a été effectuée. Ces 
préjudices constatés résultent la plupart du 
temps de la gestion forestière menée, mais 
pas uniquement. L’influence de la gestion fo-
restière peut cependant être clairement iden-
tifiée. Il en résulte une vision des mesurs à 
entreprendre par le gestionnaire forestier 
pour d’une part éviter de causer de nouveaux 
préjudices, et d’autre part corriger ceux qui 
sont constatés. 

 
 
- Les aménagistes jouent un rôle clé dans la 

prise en compte des milieux aquatiques au 
sein de la gestion forestière. Une analyse du 
FVA a montré que ce rôle n’est que partiel-
lement rempli. Les raisons en sont d’une part 
que les forêts de bordure de cours d’eau re-
présentent une surface trop faible pour être 
prises en compte de manière isolée dans les 
aménagements forestiers, d’autre part que 
les connaissances spécifiques peuvent par-
fois faire défaut. Le résultat de cette analyse 
a été présenté aux dirigeants des cellules 
d’aménagement. De cela a découlé la mise 
en place d’une formation spécifique destinée 
aux aménagistes, formation qui se distingue 
de l’offre de formation initialement prévue par 
un contenu plus approfondi. 

- Le fait que les enseignants et formateurs 
incluent dans leur formation le thème „res-
pect des milieux aquatiques dans la gestion 
forestière“ dépend principalement de la dis-
ponibilité de bons supports pédagogiques. Le 
concept de Classeurs thématiques à disposi-
tion des enseignants, dans lesquels sont  
rassemblés à la fois des présentations, des 

gebnisse ermöglichen es, die Wege für 
Maßnahmen aufzuzeigen, die es anzuge-
hen gilt, um einen verbesserten Schutz der 
Ressource garantieren zu können. 

- Fortbildungsbedarf: Das Interesse, das Re-
vierförster, Waldbewirtschafter und Waldbe-
sitzer zur Problematik Wasser im Wald bes-
tätigt die hohe Bedeutung der Durchführung 
von  Fortbildungen (Theorie und Praxis).  

 
FVA, Abteilung Wald und Gesellschaft: 
Über die bereits für 2006 berichteten Wirkun-
gen und Zielerreichungen hinaus kann folgen-
des berichtet werden: 

- Mit an den Referenzgewässern und vor 
allem in den elsässischen Vogesen erhobe-
nen Daten zum gewässer-morphologischen 
Zustand konnte eine Typisierung besonders 
der häufig wieder-kehrenden Beeinträchti-
gungen des guten ökologischen Gewässer-
zustands vor-genommen werden. Die fest-
gestellten Beeinträchtigungen gehen über-
wiegend aber nicht ausschließlich zulasten 
der Forstwirtschaft. Ihr Anteil kann aber klar 
beschrieben werden. Damit steht eine 
Grundlage zur Verfügung, um weitere Be-
einträchtigungen durch die Forstwirtschaft 
zu vermeiden und bestehende durch z.B. 
Maßnahmen der naturnahen Gewässerges-
taltung wieder rückgängig zu machen. 

- Für einen gewässerökologische Belange 
integrierenden Waldbau hat die Forstein-
richtung eine Schlüsselfunktion. Eine Analy-
se der FVA zeigte, dass diese Funktion nur 
teilweise erfüllt wird. Gründe sind z.B. die 
oft kleinteiligen Flächen der gewässerbe-
gleitenden Wälder, wofür die Forsteinrich-
tung aus Effizienzgründen keine waldbauli-
che Planung erstellt und zum Teil fehlende 
Fachkenntnisse. Das Ergebnis der Analyse 
wurde Führungskräften der Forsteinrichtung 
dargelegt. Die Folge war die Durchführung 
einer eigens für die Forsteinrichtung konzi-
pierten Fortbildung, die das ursprünglich 
geplante Fortbildung-sangebot nun um ei-
nen wichtigen Baustein erweitert. 

 
- Ob Lehrer von forstlichen Aus- und Fortbil-

dungseinrichtungen ein neues Thema, wie 
die wasserwirtschaftlichen und gewässer-
ökologischen Belange der Waldwirtschaft, in 
ihren Unterricht aufnehmen, hängt grundle-
gend von der Verfügbarkeit gut ausgearbei-
teter Unterrichtsmaterialen ab. Das gefun-
dene Konzept der sog. Themenordner, wel-
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contenus pour les élèves et des informations 
de base, semble d’après les premières expé-
riences être un système adapté. Ceci permet 
la transmission de manière durable et au ni-
veau national des résultats et savoirs acquis 
lors de ce projet. 

 
 
 
FVA, Département « économie forestière » :  
La détermination de coûts standard pour les dif-
férents types de mesures a été remplacée par 
des fourchettes de coûts et par des coûts 
moyens, ceci en raison de la grande variabilité 
de ces mesures et du faible jeu de données dis-
ponibles. Il serait peu pertinent de chercher à 
augmenter le jeu de données par de nouvelles 
enquêtes, car les coûts des actions engagées 
sont en général peu ou pas documentés. 
 
 
 
FVA, Département « sol et environnement » 
Concernant l’influence de la gestion forestière 
sur la qualité de l’eau, on peut formuler des re-
commandations pour une gestion respectueuse 
des ressources. 
Les caractéristiques chimiques des sols, qui in-
fluencent la qualité des eaux souterraines, peu-
vent être contrôlées par des mesures forestières 
spécifiques. Parmi ces mesures, on compte la 
composition en essences (proportion feuil-
lus/résineux), l’importance et la durée de 
l’interruption du couvert forestier (coupes à 
blanc ou futaie irrégulière, présence de régéné-
ration avant l’exploitation du peuplement domi-
nant). Dans l’exemple du Conventwald, une re-
lation a pu être trouvée entre l’export d’éléments 
minéraux d’une part et la structure des peuple-
ments  ainsi que les méthodes d’exploitation 
d’autre part. La régénération des peuplements 
influence de manière positive la qualité des 
eaux filtrantes, surtout dans les parcelles enré-
sinées.  
Par des amendements calcaires, le pouvoir 
tampon des sols peut être sensiblement amélio-
ré. Les résultats sur les zones d’étude de la Pe-
tite Kinzig et du Schluchsee mettent en évi-
dence, que des amendements calcaires influen-
cent les phases solides et liquides des sols, 
mais aussi la qualité des l’eau des ruisseaux. 
Les études révèlent que l’influence de 
l’amendement est la plus marquée dans les ho-
rizons superficiels (0-10 cm de profondeur) qui 
présentent les saturations en calcium et en ba-

che Materialien für den Lehrer einschließlich 
vorbereiteter Präsentationen, Unterlagen für 
die Schüler und Hintergrundinformationen 
enthalten, scheint nach den ersten Erfah-
rungen sehr gut geeignet zu sein, nicht nur 
die Ergebnisse dieses Projektes in einem 
landesweiten Fortbildungsangebot nachhal-
tig zu verankern. 

 
FVA, Abteilung Forstökonomie 
Die Ableitung von Standardkostensätzen für 
Maßnahmentypen wird aufgrund der großen 
Variabilität der einzelnen Maßnahmentypen 
und der geringen zur Verfügung stehenden 
Datenmenge durch Kostenspannen und 
Durchschnittskosten für die einzelnen Maß-
nahmentypen ersetzt. Eine weitere Ausweitung 
und Intensivierung der Umfrage ist nicht ziel-
führend, da die Kosten der wenigen durchge-
führten Maßnahmen in der Regel nicht oder 
nur teilweise dokumentiert wurden. 
 
FVA, Abteilung Boden und Umwelt:  
Über die Wirkung der Waldbewirtschaftung auf 
die Wasserqualität ist es möglich Empfehlun-
gen für das ressourcenschonende Manage-
ment abzuleiten. 
Bodenchemische Eigenschaften, die einen Ein-
fluss auf die Grundwasserqualität ausüben, 
können durch spezifische forstbetriebliche 
Maßnahmen gesteuert werden. Zu diesen zäh-
len die Baumartenzusammensetzung (Nadel-
holz- bzw. Laubholzanteile) sowie die Größe 
und Dauer der Unterbrechung des überschir-
menden Kronendaches (Kahlschlag- bzw. 
Dauerwaldwirtschaft, Vorhandensein von Ver-
jüngung zum Nutzungszeitpunkt). In der Con-
ventwald-Fallstudie konnte ein Zusammenhang 
zwischen dem Stoffaustrag und der Bestan-
desstruktur sowie Hiebmaßnahmen aufgezeigt 
werden. Eine Verjüngung des Bestandes wirkt 
sich besonders in Nadelwäldern (Fichten) posi-
tiv auf die Sickerwasserqualität aus. 
 
Über Bodenschutzkalkungen kann das Puffer-
vermögen der Böden und damit ihre Aus-
gleichsfunktion im Stoffhaushalt verbessert 
werden. Die Ergebnisse der Studien in der 
Kleinen Kinzig und im Schluchsee-Gebiet be-
legen, dass sich Kalkungsmaßnahmen sowohl 
auf die Fest- und Flüssigphase der Böden als 
auch auf die Bachwasserqualität auswirken. 
Bodenanalysen zeigen, dass sich die Kalkung 
vor allem auf den Oberboden auswirkt (0-
10 cm Tiefe), in dem die höchsten Basen- und 
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ses les plus fortes. De plus, les fortes variations 
spatiales des mesures des saturations en bases 
indiquent que l’amendement agit de manière 
très locale sur la chimie du sol. L’urgence 
d’effectuer un amendement calcaire est particu-
lièrement évidente sur le site d’Aubure, dont les 
saturations en bases mesurées sont extrême-
ment faibles. Les secteurs plus riches en bases 
(partie S4 du site du Schluchsee,.Huttenbächle 
sur le site de la Petite Kinzig) présentent des 
saturations en bases plus élevées, en compa-
raison des sites moins riches en bases comme 
les sites de Teufelsbächle (Petite Kinzig), le site 
S1 du Schluchsee ou les sites de Conventwald 
et d’Aubure.  
 
 
Huit indicateurs ont été sélectionnés parmi la 
liste fournie. 

Ca-Sättigungen gemessen wurden. Außerdem 
wird durch die hohe räumliche Variation der 
gemessenen Basensättigungen deutlich, dass 
die Kalkung sich sehr lokal auf die Bodenche-
mie auswirkt. Die Dringlichkeit der Waldkal-
kung stellt sich vor allem in dem ungekalkten 
Aubure Einzugsgebiet dar, dessen Basensätti-
gung sich in einem sehr basenarmen Bereich 
befindet. Die höher dosiert gekalkten Gebiete 
(Teileinzugsgebiet Schluchsee S4 und Hutten-
bächle der Kleinen Kinzig) zeichnen sich durch 
höhere Basensättigungen aus, als im Vergleich 
zu den geringer gekalkten Teileinzugsgebieten 
Teufelsbächle der Kleinen Kinzig und Schluch-
see S1 bzw. den ungekalkten Gebieten Con-
ventwald und Aubure.  
 
Acht Indikatoren wurden aus der zur Verfügung 
gestellten Liste ausgewählt. 
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4. Respect des obligations de communica-
tion 
9 Promotion du projet auprès des partenaires 

techniques et financiers :  
 

- L’ONF a présenté ce projet lors du co-
mité régional scientifique et technique 
(CORST) annuel, rassemblant adminis-
trations, associations et usagers de la 
forêt en Alsace. 

 
 
 
9 Promotion vers le grand public : 
 

- Colloque international du 14 juin 2007  
à Fribourg: cette journée d’échange a 
permis de réunir les partenaires techni-
ques et financiers ainsi que des profes-
sionnels de l’ensemble du monde fo-
restier de leur présenter les principaux 
résultats de l’étude. Cet événement a 
également été l’occasion d’élargir la 
thématique à des expériences compa-
rables menées par d’autres structures 
(programme et résumé du colloque an-
nexe 2). 

 
L’ONF accueille d’ores et déjà sur le site 
www.onf.fr une présentation du projet et des par-
tenaires sur les pages dédiées aux projets euro-
péens. Un complément a été apporté en 2007 
pour l’élaboration d’un site web dédiés aux pro-
jets européens. Sa mise en ligne a été retardée 
et sera effective au premier trimestre 2008.  
 
 
Le site web du FVA www.fva.bwl.de détaille éga-
lement les objectifs du projet, les partenaires et 
les actions en cours. Des liens permettent de 
naviguer d’un site à l’autre, ou de consulter les 
sites web des partenaires.  
 
Par ailleurs, un travail de mise en place d’un 
manuel internet sur le thème Eau et Forêt a 
commencé au FVA.  
 
Publications : 
Thème « eau et forêt » dans la revue du FVA du 
1er avril 2007 :  
 

- Schaber-Schoor G., La Directive Cadre sur 
l’eau : Objectifs et application dans le Bade-
Wurtemberg; 

4. Einhaltung der Öffentlichkeitspflichten 
 
9 Vorstellung des Projekts bei den techni-

schen Partnern und Kofinanciers: 
 

- die ONF stellte das Projekt beim jähr-
lich statt findenden Tagung des regio-
nalen, wissenschaftlichen und techni-
schen Ausschuss (CORST) vor, an 
dem Verwaltungen, Verbände und In-
teressensvertreter des elsässischen 
Waldes teilnehmen. 

 
9 Vorstellung des Projekts in der breiten Öf-

fentlichkeit : 
- Internationale Tagung am 14. Juni 2007 in 
Freiburg: An diesem Tag konnten den fachli-
chen und finanziellen Partnern sowie Fachleu-
ten aus der Forstverwaltung die wesentlichen 
Ergebnisse des Projekts vorgestellt werden. 
Dieses Treffen ermöglichte es, das Thema mit 
anderen Einrichtungen erweiternd zu diskutie-
ren, die vergleichbare Erfahrungen gewonnen 
haben (Programm und Zusammenfassung der 
Tagung Annexe 2). 
 
 
 
Der ONF präsentiert das Projekt und die Pro-
jektpartner unter der Internetadresse 
www.onf.fr auf den Seiten, die den europäi-
schen Projekten gewidmet sind. 2007 wurde 
noch eine Ergänzung vorgenommen: die Er-
stellung einer Website, die europäischen Pro-
jekten gewidmet ist. Die Freischaltung hat sich 
verzögert und erfolgt im ersten Quartal 2008. 
 
Die website der FVA www.fva.bwl.de erläutert 
in gleicher Weise die Ziele des Projekts, die 
Partner und die laufenden Maßnahmen. An-
hand von Web-Links ist es möglich, von einer 
Website auf die andere zu wechseln oder die 
Websites der Partner abzurufen. 
An der FVA  wurde damit begonnen, ein Inter-
nethandbuch zum Thema „Wald und Wasser“ 
zu konzipieren und zu koordinieren.  
 
Publikationen: 
Themenschwerpunkt „Wald und Wasser“ im 
FVA-Einblick 1, April 2007, mit folgenden Bei-
trägen: 
- Schaber-Schoor G., Die Wasserrahmen-

richtlinie der EU: Ziele und Stand der Um-
setzung in Baden-Württemberg; 
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- Adler P.: Estimation des coûts de la carto-
graphie des cours d’eau forestiers selon la 
méthode Estruka.  

- Ostermann R., Maintien et développement de 
cours d’eau naturels en forêt dans le cadre 
de la gestion forestière. 

- Schaber-Schoor G., Niedermeyer F.: Cours 
d’eau de référence – exemples pour un déve-
loppement. 

- Sucker C. & Puhlmann H.: La protection des 
sols, c est la protection de l’eau potable.  

- Revue du département « sols et environne-
ment » : Respect de la ressource en eau 
dans de la gestion des parties boisées de 
bassins versants et de zones de protection 
de l’eau. 

 
Autres conférences et posters : 
Présentation des premiers résultats de la partie 
du département «sol et environnement» : 

- Journée de l’hydrologie « influence de la ges-
tion et du climat sur la teneur en hydrogène 
et oxygène des cours d’eau » (22.03.07 à 
Rostock) 

- Rencontre de début d’année du groupe de 
travail „modélisation hydrologique“ (21.05.07 
à Leipzig); 

- Séminaire des doctorants (12.12.07 à Fri-
bourg) 

 
Une plaquette de présentation du projet (anglais 
– allemand – français) a été diffusée aux parte-
naires (2500 exemplaires). Un poster de présen-
tation du projet sert de support pour les collo-
ques. 

- Adler P.: Kostenschätzung der Strukturkar-
tierung von Fließgewässern in Wäldern 
nach dem EstruKa-Verfahren;  

- Ostermann R., Erhaltung und Entwicklung 
naturnaher Bachläufe im Wald im Rahmen 
der Waldbewirtschaftung; 

- Schaber-Schoor G., Niedermeyer F.: Refe-
renzgewässer – Vorbilder für eine Entwick-
lung; 

- Sucker C. & Puhlmann H.: Bodenschutz ist 
gleich Trinkwasserschutz; 

- Merkblatt der Abt Boden und Umwelt: Res-
sourcenschonende Bewirtschaftung bewal-
deter Wassereinzugs- und Wasserschutz-
gebiete; 

 
 
Weitere Vorträge und Poster: 
Vorstellung erster Ergebnisse des Fachbeitrags  
„Boden und Umwelt“  
- Tag der Hydrologie „Einfluss von Bewirt-

schaftung und Klima auf Wasser- und Stoff-
haushalt von Gewässern“ am 22.03.07 in 
Rostock  

- Frühjahrstreffen der Arbeitsgemeinschaft 
Hydrologische Modellierung am 21.05.07 in 
Leipzig; 

- Doktorandenseminar am 12.12.07 in Frei-
burg 

 
Ein Faltblatt (englisch-deutsch-französisch) zur 
Präsentation des Projektes wurde an die Part-
ner verteilt (2500 Exemplare). Für Tagungen 
wurde ein Poster erstellt, welches das Projekt 
wiedergibt. 

  
5. Perspectives 
 
Tous les partenaires et départements con-
cernés : 
Les principaux résultats du projets seront pré-
sentés publiquement lors d’un colloque en Al-
sace les 29 et 30 mai 2008. Y seront invités des 
spécialistes, des représentants de projets simi-
laires ou proches, des représentants des admi-
nistrations forestières, des entrepreneurs et des 
propriétaires forestiers. 
 
Un rapport final sera rédigé. Les principaux ré-
sultats et enseignements de cette étude seront 
synthétisés dans un guide pratique à l’usage du 
forestier, qui sera notamment mis en ligne sur le 
site www.waldwissen.net.  
 
 

5. Ausblick 
 
Alle Partner und Abteilungen: 
 
Über die wichtigsten Ergebnisse des Projektes 
wird im Rahmen einer zweiten Fachtagung im 
Elsass, am 29.05. und 30.05.2008, berichtet. 
Hierzu werden Fachleute aus den beteiligten 
Regionen eingeladen, Personen, die ähnliche 
Projekte vertreten, sowie Vertreter aus den 
Forstverwaltungen, der Waldbesitzer und der 
Forstunternehmer. 
Zum Abschluss des Projektes wird ein Bericht 
erstellt. Für die forstliche Praxis werden die 
wichtigsten Ergebnisse in einem übersichtli-
chen Leitfaden zusammengefasst. Dieser wird 
über das Internet verbreitet werden 
(www.waldwissen.net). Darin enthalten sind die 
Ergebnisse der Teilbeiträge. 
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Office national des forêts Alsace : 
L’année 2008 verra la finalisation des chantiers 
pilotes. Ils concrétisent l’investissement de 
l’ONF en faveur des milieux aquatiques. 
 
Une série de formations sera dispensée au 
agents patrimoniaux. 200 personnes sont 
concernées. 3 sujets y seront abordés : la légi-
slation en matière d’eau, la gestion forestière et 
les milieux aquatiques, les consignes pratiques 
pour la protection et la valorisation des milieux 
aquatiques en forêt. 
Les données collectées sur le terrain devront 
être consultables sur une base de données in-
dépendante, couplées à un support cartographi-
que simple. Cet outil vise à améliorer la prise en 
compte au quotidien des milieux aquatiques par 
les gestionnaires forestiers. 
 
Les résultats de l’ensemble des actions menées 
depuis 2006 seront diffusés aux partenaires. 
 
L’ONF devra également réfléchir à l’opportunité 
de poursuivre la démarche sur la plaine 
d’Alsace, pour compléter les données sur 
l’ensemble de la région Alsace. 
 

Office national des forêts Alsace : 
Im Jahr 2008 werden die Pilotbaustellen abge-
schlossen. Sie geben dem Einsatz Gestalt, den 
der ONF für Fließgewässer und Feuchtgebiete 
leistet. 
Eine Fortbildungsreihe für Revierleiter ist ge-
plant (200 Personen). Drei thematische 
Schwerpunkte werden angegangen: wasser-
rechtliche Grundlagen, Forstwirtschaft und 
Fließgewässer/Feuchtgebiete, praktische Tipps 
zum Schutz und der in Wertsetzung von Fließ-
gewässern und Feuchtgebieten im Wald. 
Die im Gelände erhobenen Daten sollen in ei-
ner unabhängigen Datenbank zur Verfügung 
stehen, unterstützt durch eine einfache interak-
tive Bereitstellung von Karten. Dieses Werk-
zeug zielt darauf, Fließgewässer und Feucht-
gebiete im Alltag des Revierförsters bewusst 
präsenter werden zu lassen.  
Die seit 2006 gewonnen Ergebnisse aller 
durchgeführten Maßnahmen werden an die 
Projektpartner weitergeleitet werden. 
Der ONF muss ebenso über die Möglichkeit 
nachdenken, diese Vorgehensweise auf das 
elsässische Flachland auszuweiten, um einen 
kompletten Datensatz für die Region Elsass 
zur Verfügung zu haben. 
 

FVA, Département « forêt et société» 
Le traitement des données de la base centrale 
sera poursuivi. Ces résultats constituent une 
base de travail importante pour la partie du rap-
port final rédigée par le département « forêt et 
société », mais également pour la constitution 
d’un ensemble de consignes pratiques pour la 
gestion forestière. 
Du matériel pédagogique sera réalisé sous la 
forme de classeurs thématiques (ici « écologie 
des cours d’eau et gestion forestière »). Ces 
classeurs thématiques seront diffusés sur 
l’ensemble du territoire allemand pour la forma-
tion de base et continue des forestiers. 
Le traitement des données de végétation et de 
stations sera terminé. Le résultat sera présenté 
de manière synthétique et synoptique. Cette 
classification des forêts de bordure de cours 
d’eau en moyenne montagne permettra la mise 
en place d’une méthode de cartographie des 
stations en bordure de cours d’eau, base d’une 
gestion forestière adaptée. Des préconisations 
et recommandations pour la gestion forestière 
de tels peuplements seront formulées en fonc-
tion des types de cours d’eau. 
 
 

FVA, Abteilung Wald und Gesellschaft:  
Die Auswertungen der Daten der zentralen Da-
tenbank werden fortgeführt. Die Ergebnisse 
bilden eine wesentliche Grundlage für den Bei-
trag der Abteilung zum Schlussbericht des Pro-
jektes sowie für den Beitrag zum Leitfaden für 
die forstliche Praxis. 
Die Ausarbeitung von Fortbildungsmaterialien, 
allen voran eines Themenordners „Gewässer-
ökologie und Waldwirtschaft“, wird abge-
schlossen. Der Themenordner wird landesweit 
bei den forstlichen Aus- und Fortbildungsein-
richtungen eingeführt. 
In der übrigen Projektlaufzeit wird die Auswer-
tung der Vegetations und Standorts-daten ab-
geschlossen. Das Ergebnis wird eine synopti-
sche und zusammenfassende Darstellung der 
Ergebnisse sein. Mit dieser Klassifikation 
bachbegleitender Wälder in Mittelgebirgslagen 
wird eine Methode erarbeitet, die erlaubt, zu-
künftig Waldstandorte an Fließgewässern als 
Basis für eine standortsgerechten Waldbau 
kartiert werden können. Auf dieser Basis wer-
den Empfehlungen für die waldbauliche Ges-
taltung von gewässerbegleitenden Wäldern 
gegliedert nach Fließgewässertypen formuliert.
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FVA, Département « Économie forestière » : 
- Agrégation des coûts des différentes mesu-

res et calcul des éléments de coûts standar-
disés ; 

- Désignation des conséquences économiques 
globales de la Directive Cadre sur l’Eau ; 

- Mise en place d’un manuel Internet sur le 
thème « eau et forêt» 

FVA, Abteilung Forstökonomie: 
- Aggregation der Kosten der verschiedenen 

Maßnahmen und Bildung von Kostenspan-
nen und Durchschnittskosten. 

- Darstellung der ökonomischen Gesamt-
auswirkungen der EU-Richtlinie. 

- Fertigstellung des internetbasierten Hand-
buchs zum Thema Wald und Wasser. 

 
FVA, Département « sol et environnement » : 
La distribution spatiale des données relatives à 
la chimie des sols a été réalisée. Associée au 
séries de données préexistantes sur l’état chimi-
que des cours d’eau, elle a permis une prise en 
compte rétrospective de l’évolution de l’état chi-
mique des sols. La comparaison de l’état actuel 
et de l’état à atteindre peut en fin de compte 
permettre de définir les besoins en matière de 
développement sylvicole à long terme dans les 
bassins versants. Les connaissances acquises 
grâce à ces recherches doivent être désormais 
transposées à d’autres secteurs, afin que puis-
sent être définies différentes options de gestion 
de bassins versants boisés, tout en respectant 
les ressources, et ce dans l’intérêt d’un approvi-
sionnement en eau potable au niveau local. 
 

FVA, Abteilung Boden und Umwelt: 
Die entwickelten Regionalisierungsansätze zu-
sammen mit den vorliegenden langjährigen 
Messreihen der gewässerchemischen Zu-
standsgrößen ermöglichen eine retrospektive 
flächige Betrachtung der zeitlichen Entwicklung 
des bodenchemischen Zustandes. Aus dem 
flächigen Vergleich des „Soll-“ und „Ist-
Zustandes“ kann letztlich der langfristige Ent-
wicklungsbedarf innerhalb der Einzugsgebiete 
definiert werden. Die Erkenntnisse aus diesen 
Untersuchungen sollen abschließend auf ande-
re Gebiete übertragen werden, damit im Inte-
resse der Stützung kleiner, kommunaler Trink-
wasserversorgung Optionen des ressourcen-
schonenden Managements bewaldeter Ein-
zugsgebiete definiert werden können. 
 

 
Office des Forêts, République et Canton du 
Jura Suisse 
Pour 2008, il est prévu  de suivre le colloque fi-
nal et par la suite d'organiser des journées de 
formation afin de faire connaître les résultats du 
projet aux forestiers et personnes intéressées 
(côté pratique avant tout). Les modalités de ces 
journées de formation n'ont pas encore été défi-
nies 

 
Office des Forêts, Republik und Kanton 
Jura, Schweiz 
Für 2008 ist vorgesehen, an der Abschlussta-
gung teil zu nehmen und im Anschluss daran 
Fortbildungstage zu organisieren, an denen die 
Ergebnisse des Projektes Förstern und inte-
ressierten Personen (primär praxisorientiert) 
zugängig gemacht werden. Der Ablauf dieser 
Fortbildungstage wurde noch nicht definiert. 
 

II Réalisation du point de vue admi-
nistratif 

II Administrative Projektumset-
zung 

  
1. Coopération dans le cadre du partena-

riat  
Aucune modification n’a été opérée dans 
l’organigramme du projet.  
 
L’ONF est porteur du projet ; il assure la coordi-
nation des opérations entre les différents –
partenaires allemands et suisses du projet. 
Le département « gestion des paysages » est 
chargé de la coordination des départements de 
recherches pour la FVA et de l’échange perma-
nent avec l’ONF.  
 

1. Zusammenarbeit innerhalb der Pro-
jektpartnerschaft 

Es wurde keine Veränderung am Organigramm 
des Projektes vorgenommen. 
 
Der ONF als Projektträger hat die Koordinie-
rung der Handlungen der verschiedenen Pro-
jektpartner, der deutschen wie der schweizeri-
schen, sichergestellt. 
Die Abteilung Wald und Gesellschaft hat stell-
vertretend für die beteiligten Abteilungen der 
FVA an der Koordination der Zusammenarbeit 
mitgewirkt. 
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Dans le cadre de l’étude économique, des don-
nées de terrain ont été récoltées coté suisse et 
français, ont été mises en commun et traitées du 
coté allemand. De même pour la partie écologi-
que, les données de terrain issues des trois 
pays ont été mises à disposition de la FVA pour 
le traitement. 
 
Le professeur Karl-Heinz Feger (Institut de pé-
dologie de l’université technique de Dresde) a 
transmis au département Science du sol de la 
FVA les données de l’étude ARINUS, comme 
cela était convenu dans l’accord de coopération. 
Les résultats des analyses de l’eau des ruis-
seaux autour du lac Schluchsee effectuées par 
la FVA en 2006-2007 ainsi que les échantillons 
des sols seront en échanges transmises au pro-
fesseur Feger à la fin du projet. 
Une étude selon le procédé DIFGA a été menée 
en collaboration avec l’institut d’hydrologie et de 
météorologie de l’Université de Dresde, sur les 
zones d’études situés en Forêt Noire (Convent-
wald, Kleine Kinzig und Schluchsee) 
 
 

Für die ökonomische Studie wurden Daten von 
Projektbaustellen aus Frankreich und Daten 
aus der Schweiz zusammengestellt und zentral 
auf deutscher Seite ausgewertet. Auch für den 
den waldökologischen Beitrag wurden die er-
hobenen Geländedaten aus allen drei Ländern 
der FVA zur gemeinsamen Auswertung zur 
Verfügung gestellt.  
Prof. Dr. Karl-Heinz Feger (Institut für Boden-
kunde und Standortslehre der Technischen 
Universität Dresden) stellte der Abt. Boden und 
Umwelt, wie in der Kooperationsvereinbarung 
mit der  Abteilung Boden und Umwelt fest-
gehalten, die erforderlichen Daten aus der A-
RINUS-Studie zur Verfügung. Die Ergebnisse 
der unserseits gemessenen Bachwasserkon-
zentrationen im Schluchsee-Gebiet 2006-2007 
sowie Festphasenbeprobungen werden nach 
Abschluss des Projektes an ihn übergeben. 
Mit dem Institut für Hydrologie und Meteorolo-
gie der TU Dresden wurde innerhalb einer Pro-
jektarbeit das Differenzganglinienanalysever-
fahren DIFGA für die Schwarzwaldgebiete 
Conventwald, Kleine Kinzig und Schluchsee 
durchgeführt. 

  
2. Partenariat avec les autorités  

responsables de la mise en œuvre  
du programme INTERREG 

 
La collaboration avec les responsables du projet 
INTERREG a été menée par l’ONF porteur du 
projet coté français  qui était assisté coté alle-
mand par le département « gestion des paysa-
ges » représentant la FVA. 
 
 
Fin 2006, une demande de prolongation de 6 
mois a été faites. L’accord du bureau Interreg a 
été donné courant 2007. L’ensemble des cofi-
nanceurs suisses, français et allemands ont eu 
à signer l’avenant n°1 à la convention. 
 
 
Récapitulatif des échanges : 

- 20 février 2007 : Le groupe de travail 
du programme Interreg IIIA Rhin Supé-
rieur Centre-sud émets un avis favora-
ble à la demande de prolongation 

- 29 janvier 2007 : envoi du rapport 
d’activité 2006. 

- 9 mai 2007 : le secrétaire technique va-
lide le rapport d’activité 2006. 

- 6 juillet 2007 : réponse à la 2ème de-

2. Zusammenarbeit mit den für die IN-
TERREG-Programmumsetzung ver-
antwortlichen Stellen 

 
Die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen 
des INTERREG-Projekts wurde durch den ONF 
geführt, der auf französischer Seite der Projekt-
träger ist und der von deutscher Seite durch die 
Abteilung Wald und Gesellschaft, dem Vertreter 
der FVA, unterstützt wird.  
 
Ende 2006 wurde eine Verlängerung des Pro-
jektes um 6 Monate beantragt. Im Laufe des 
Jahres 2007 wurde diese vom Interreg Büro 
bewilligt. Alle schweizerischen, französischen 
und deutschen Kofinanciers mussten diesen 
ersten Nachtrag zum Vertrag unterzeichnen. 
 
Zusammenfassung des Austausches: 

- 20. Februar 2007: Die Arbeitsgruppe 
des Programmes Interreg IIIA Ober-
rhein Mitte-Süd bewilligt den Verlänge-
rungsantrag. 

- 29. Januar 2007: Versendung des Jah-
resberichtes 2006 

- 9. Mai 2007 : der zuständige Sekretär 
erkennt den Jahresbericht 2006 an 

- 6. Juli2007 : Antwort auf die zweite Ab-



Rapport annuel / Jahresbericht 2007   2c.11   

 20

mande de versement. Il est demandé 
aux partenaires de justifier certaines 
dépenses non éligibles, d’apporter les 
documents justificatifs de l’implications 
des personnes concernées par le pro-
jet, ainsi que de détailler le mode de 
calcul des frais de personnel de l’ONF. 

 
- 23 juillet 2007 : L’autorité de gestion 

rappelle au porteur du projet que les 
demandes de versements doivent être 
faites à l’issue de chaque trimestre (cf 
convention de financement). 

- 20 août 2007 : réponse du porteur de 
projet apportant les pièces justificatives 
manquantes et fixant les échéanciers 
pour les demandes de versement à ve-
nir. 

- 25 septembre 2007 : 3ème demande de 
versement. 

- 3 octobre 2007 : certification des dé-
penses éligibles pour la 3ème demande 
de versement. 

 
 

rechnung. Die Projektpartner werden 
aufgefordert bestimmte nicht förderfä-
hige Ausgaben zu begründen, Doku-
mente vorzulegen, die die am Projekt 
beteiligten Personen belegen, sowie 
die Berechnungsweise für die Perso-
nalkosten des ONF näher zu erläutern. 

- 23. Juli 2007: Die Verwaltungsbehörde 
erinnert den Projektträger daran, das 
die Abrechnung quartalsweise erfolgen 
muss. (siehe Finanzierungsvereinba-
rung) 

- 20. August 2007: Antwort des Projekt-
trägers: fehlende Belege werden vor-
gelegt und Termine für kommende Ab-
rechnungen festgelegt. 

 
- 25. September 2007: dritte Abrech-

nung 
- 3. Oktober 2007 : Anerkennung der 

förderfähigen Ausgaben für die dritte 
Abrechnung 

 
 

 
 
III Réalisation du point de vue finan-

cier 

 
III Finanzielle Projektumsetzung 

Le budget prévisionnel a été révisé suite à la 
demande de prolongation. Les lignes budgétai-
res sont respectées mais adaptées au nouveau 
calendrier.  
Le nouveau budget prévoit pour 2007, une dé-
pense totale de 476 352 €.  
 
Les différents partenaires ont utilisé les propor-
tions suivantes du budget validé : 
- 55 % ONF 
- 89 % FVA 
- non disponible % Suisse 
 
66 % du budget global a été consommé à fin 
2007, ce qui correspond à un montant de 714 
905,57 €. 
 

Der voraussichtliche Kostenplan wurde durch 
den Verlängerungsantrag überarbeitet. Die 
Budgetlinien blieben erhalten, wurden aber an 
den neuen Zeitplan angepasst.  
Der neue Kostenplan sieht für 2007 Ausgaben 
in Höhe von 476.352 € vor.  
 
Vom den jeweiligen Partnern genehmigten 
Budget wurden bis Ende 2007 verwendet: 
- 55 % beim ONF 
- 89 % bei der FVA 
- Nicht verfügbar  % bei der Schweiz 

Vom gesamten Budget wurden bis Ende 2007 
insgesamt 66 % verwendet, das entspricht ei-
nem Betrag von rund 714 905,57 €. 
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Tableau 2 : Détail entre les dépenses prévues 
au budget prévisionnel et les dépenses réali-
sées. 
 
 

Tabelle 2 : Aufstellung zwischen voraussischtli-
chen Ausgaben und tatsächlichen Ausgaben 

 
  Dépenses prévues / 

geplante Ausgaben* 
 

Dépenses réalisées / 
tatsächliche Ausgaben 

 

Taux de réalisation / 
Prozentsatz 

 

ONF 15 793 € 3 615,60 € 3,9% 

FVA 21 079 € 21 079,38 € 17,3% 
2005 

 

Suisse 759  € 0 0% 

ONF 192 277 € 185 805,31 € 67% 

FVA 174 303 € 152 696,72 € 72,7% 2006 
Suisse 7 520 € 7 643,28 € 76% 

ONF 244 504 € 134 005,32 € 55 % 

FVA 215 437 € 191 971,34€ 89 % 2007 

Suisse 16 411 € Non disponible Non disponible 

* d’après le budget prévisionnel révisé 2006 / nach dem Kostenplan 2006. 
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1/ liste des réunions / Liste der Sitzungen 
 

DATE / LIEU THÉMATIQUE / THEMEN 

27/02/2007, Freiburg 
Réunion plénière, bilan d’activité et Programmation.  

Treffen aller Partner, Tätigkeitsbericht und Planung 

23/03/2007 Freiburg 
Préparation du colloque du 14 juin 

Vorbereitung Tagung vom 14. Juni 

06/06/2007 - Haslach 
Comité de pilotage avec les partenaires financiers 

Arbeitstreffen mit den Finanzierungspartnern 

14/06/2007 Freiburg 
Colloque / présentation des premiers résultats 

Tagung zum Projekt / Präsentation erster Ergebnisse  

03/07/2007 Colmar 
Bilan et évaluation du colloque du 14 juin 2007. 

Bilanzierung und Evaluierung der Tagung vom 14. Juni 2007 

23/07/2007 strasbourg 
Réunion technique – télédetection 

Treffen « Satelittenbildauswertung » 

11/09/2007 Freiburg 

Programmation des départements FVA associés au projet IN-
TERREG  

Planung der am INTERREG-Projekt beteiligten Abteilungen 

12/09/2007 Niederhaslach 
Programmation et sortie Netzenbach/  

Planung und Exkursion Netzenbach 

28/11/2007 La Hasel 
Programmation chantier pilote „la Hasel“ 

Planung Pilotbaustelle an der Hasel 
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2/ Formations / Fortbildungen der Landesforstverwaltung Ba-
den-Württemberg und ökologische Fortbildungstage 

 

Datum Thema Veranstalter Ort Teilneh-
mer 

12.06.2007 
Arten- und Biotopschutz-  
Ökologie von Fließgewässern 
im Wald 

Bildungsangebot der  
Landesfortverwaltung HSP Löwenstein 14 

20.09.2007 
Praktische Gehölzpflege in 
Gewässerrandstreifen im 
Wald und im Offenland 

Bildungsangebot der Lan-
desforstverwaltung HSP Calmbach 22 

21.09.2007 
Arten und Biotopschutz- 
Ökologie von Fließgewässern 
im Wald 

Ökologischer Fortbildungs-
tag Enzkreis, Dobel 45 

26.10.2007 
Arten- und Biotopschutz- 
Ökologie von Stillgewässern 
im Wald 

Ökologischer Fortbildungs-
tag 

Enzkreis, Maul-
bronn 39 

30.10.2007 
Praktische Gehölzpflege in 
Gewässerrandstreifen im 
Wald und im Offenland 

WBW- Ökologischer Fort-
bildungstag HSP Calmbach 30 

28.11.2007 
Ökologie von Fließgewässern 
im Wald – Umsetzung in die 
Forsteinrichtung 

Referat Biologische Produk-
tion und Forsteinrichtung 
Regierungspräsidium Tü-
bingen / FVA 

Stadtwald Nür-
tingen 20 
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3/ Programme du Colloque du 14 Juin 2007 / Programm der 
Tagung am 14. Juni 2007  
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« Optimierung wasserwirtschaftlicher und  
gewässerökologischer Belange in der Waldwirtschaft »

« Optimisation du rôle de la forêt dans la protection 
des petits cours d’eau et des  

zones humides » 

Zusammenfassungen der Beiträge zur 
Tagung am 14. Juni 2007 
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Die Bedeutung von Fließgewässern 
als Naturerbe am Beispiel der 

Nordvogesen und die Notwendig-
keit, einen Referenzzustand für 

Fließgewässer zu definieren 
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Le château, Maison du Parc – BP 24 
F-67290 La Petite Pierre 
0033(0)388014736 
s.morelle@parc-vosges-nord.fr 
 

 
 
 
 
 

 

Der Naturpark Nordvogesen, der überwiegend 
bewaldet ist und südlich der deutsch-
französischen Grenze liegt, hat ein bedeutendes 
Gewässernetz im Bundsandstein. Dieses Sedi-
mentgestein verleiht den Fließgewässern des 
Parks seine typischen Eigenschaften (saure Ge-
wässer mit schwacher Mineralisiserung, sandige 
Gewässserbette und gleichmäßiger Wasserab-
fluss),  die die Entwicklung einer bemerkens-
werten Flora und Fauna ermöglichen. Die 
Feuchtgebiete (Nasswiesen, Brachen, Moore und 
Auewälder) im Kontakt zu diesen wassergepräg-
ten Ökosystemen haben Anteil an der Ausprä-
gung der Biodiversität. Es  lassen sich in den 
Feuchtgebieten der Nordvogesen über 50 Tier-
arten und nahezu 60 Pflanzenarten von regiona-
ler, nationaler und sogar europäischer Bedeu-
tung beobachten. Die bemerkenswertesten Ar-
ten sind die Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus 
cecilia), die zweigestreifte Quelljungfer Cordu-
legaster boltonii, die Kleine Moosjungfer (Leu-
corrhinia dubia), die Quappe (Lota lota), das 
Bachneunauge (Lampetra planeri), oder der 
Edelkrebs (Astacus astacus). 
Diese Fließgewässer und ihre Feuchtgebiete 
wurden in der Vergangenheit seit mehreren 
Jahrhunderten genutzt und durch den Menschen 
wegen seiner unterschiedlichen und vielfältigen 
Bedürfnisse umgestaltet : landwirtschaftliche, 
häusliche oder industrielle Nutzung. Indem man 
die Spuren der historischen und aktuellen Nut-
zung bewahrt, haben diese Fließgewässer ihre 
ursprüngliche ökologische Bedeutung verloren. 
Die vordringlichsten Gefährdungen hängen mit 
der wasserbaulichen Überplanung der Fließge-
wässer zusammen, mit Auffüllungen von 
Feuchtgebieten, Auflassung oder Intensivierung 
der Landwirtschaft, schlechte forstliche Praxis 
oder die Invasion von Neophyten. Trotz allem 
haben diese Fließgewässer aufgrund ihrer Lage 

Le Parc naturel des Vosges du Nord, parc es-
sentiellement forestier situé au sud de la fron-
tière franco-allemande, présente un important 
réseau de ruisseaux et de rivières sur grès. 
Cette roche sédimentaire confère aux rivières 
du parc des caractéristiques originales (eaux 
acides et faiblement minéralisées, lits sableux 
et régularité des débits) qui permettent le 
développement d’espèces animales et végéta-
les remarquables. Les milieux humides (prai-
ries, friches, tourbières ou forêts alluviales) au 
contact de ces écosystèmes aquatiques parti-
cipent aussi à l’émancipation de la biodiversi-
té. Ainsi, on peut observer dans les zones hu-
mides des Vosges du Nord plus de 50 espèces 
animales et près de 60 espèces végétales 
d’intérêt régional, national, voire européen. 
Les espèces animales les plus originales sont : 
Le Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia, 
Le Cordulegastre annelé Cordulegaster bolto-
nii, La Leucorrhine douteuse Leucorrhinia du-
bia, La Lotte de rivière Lota lota,  La Lam-
proie de Planer Lampetra planeri ou encore 
L’Écrevisse à pattes rouges Astacus astacus. 
Ces cours d’eau et leurs zones humides ont par 
le passé été utilisés et façonnés par l’homme 
depuis plusieurs siècles pour répondre à des 
besoins divers et variés : usages agricoles, do-
mestiques ou industriels. En conservant les 
traces des activités humaines passées et ac-
tuelles, ces cours d’eau ont progressivement 
perdu une part de leur fonctionnalité écologi-
que d’origine. Les principales menaces sont 
liées aux aménagements hydrauliques sur les 
cours d’eau, aux remblais en zones humides, à 
la déprise ou l’intensification agricole, aux 
mauvaises pratiques forestières, ou encore à 
l’introduction d’espèces allochtones invasives. 
Malgré tout, de par leur situation reculée dans 
les étroits fonds de vallée des Vosges du Nord, 
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in den hintersten engen Tälern der Nordvoge-
sen, die schwer zugänglich und durch den Men-
schen schwer zu nutzen sind, einen Teil ihrer 
Naturnähe bewahren können und können es 
noch heute, da sie als charakteristische Refe-
renzfließgewässer hinsichtlich chemischem, 
physikalischem und biologischem Zustand im 
Wassereinzugsgebiet Rhin-Meuse eingestuft 
worden sind.  
Heute ermöglicht die Umsetzung der Natura 
2000-Richtlinie an den Oberläufen (mehr als 400 
km Fließgewässer sind als FFH-Lebensraumtyp 
eingestuft) die Möglichkeit, diese Lebensräume 
mit ihrem ökologischen Reichtum zu schützen 
und an den am meisten beeinträchtigten Ab-
schnitten die natürliche Dynamik der Fließge-
wässer wieder herzustellen. Im Park wurden 
zwei FFH-Gebiete als geschützte Fließgewässer-
Oberläufe mit den benachbarten Feuchtgebie-
ten auf Buntsandstein ausgewählt. Es handelt 
sich um das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet „Haute 
Moder mit Nebenflüssen“ (site interrégional FR 
4100208 et FR4201795) und die „Sauer mit Ne-
benflüssen“ (FR 4201794). In diesen beiden Ge-
bieten sind 23 Lebensraumtypen gemäß der 
FFH-Richtlinie erfasst und sind folglich von eu-
ropäischem Interesse. Die bedeutendsten Le-
bensraumtypen sind : die Fließgewässer mit 
Flutender Wasservegetation (Laichkrautgesell-
schaften, die Flutender Hahnenfuß-Gesellschaf-
ten) auf Buntsandstein, die bodensauren Pfei-
fengraswiesen, die Hochstaudenfluren, die 
Auewälder mit Schwarzerle und die Moor-
Lebensraumtypen. 
Über die einfache Abfolge von Maßnahmen zur 
Wiederherstellung von qualitativ hochwertigen, 
durch Wasser geprägten Ökosystemen hinaus 
konnte die FFH-Richtlinie als Stütze eingesetzt 
werden, denn sie ermöglicht, dass verschiedene 
Programme, Maßnahmen und Akteure , die auf 
gleichem Terrain arbeiten und sich mit der glei-
chen Problemstellung befassen, zusammenge-
führt werden. Kommunikation, Sensibilisierung 
und Abstimmung bilden die Pfeiler der gesam-
ten Arbeit, die der Park leistet, um den Schutz 
seiner Bäche im Oberlauf zu erzielen.  
 

difficilement accessibles et aménageables par 
l’homme, ces cours d’eau ont pu conserver 
une part de naturalité et peuvent encore au-
jourd’hui être considérés comme des cours 
d’eau de référence à l’échelle du bassin hy-
drogéographique Rhin-Meuse de part leur ca-
ractéristiques chimiques, physiques et biologi-
ques.  
 
Aujourd’hui, la mise en oeuvre du programme 
Natura 2000 sur ces têtes de bassin (plus de 
400 kilomètres de cours d’eau classés au titre 
de la Directive Habitat) offre la possibilité de 
préserver ces milieux d’une grade richesse 
écologique et de restaurer sur les secteurs les 
plus dégradés la dynamique naturelle des 
cours d’eau. Dans le Parc, deux sites ont été 
désignés pour la conservation des ruisseaux sur 
grès de tête de bassin et leurs zones humides 
associées. Il s’agit du site « Haute Moder et 
affluents » (site interrégional FR 4100208 et 
FR4201795) et du site « Sauer et affluents » 
(FR 4201794). Sur l’ensemble de ces deux si-
tes, on dénombre 23 habitats naturels qui re-
lèvent de la Directive Habitats et sont donc 
d’intérêt communautaire. Parmi les plus typi-
ques, on retient : les herbiers aquatiques à 
Potamots et à Renoncules des ruisseaux sur 
grès, les prairies acides à Molinie, les méga-
phorbiaies, les aulnaies alluviales et les habi-
tats tourbeux. 
 
 
 
Au-delà d’une simple succession d’actions par-
ticipant à la reconquête de la qualité des éco-
systèmes aquatiques, Natura 2000 a été utilisé 
comme un support permettant la mise en co-
hérence de programmes, d’actions et 
d’acteurs intervenant sur un même territoire 
et autour d’une même problématique. La 
communication, la sensibilisation et la concer-
tation constituent ainsi les piliers du travail 
d’animation que mène le Parc pour parvenir à 
la préservation de ses têtes de bassin.  
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Die Gewässerfauna in hochmonta-
nen Waldbächen und der Einfluss 
waldbaulicher Maßnahmen – darge-
stellt an den Quellbächen der Men-
zenschwander Alb (Feldberggebiet) 

 

La faune benthique des cours 
d’eau forestiers montagnards et 
l’influence des mesures sylvicoles 
– l’exemple des affluents à la 
source de la Menzenschwander 
Alb (Feldberggebiet/Schwarzwald) 

 
Dr. Karl WURM 
Diplom-Biologe 
Gewässerökologisches Labor Dr. K. Wurm 
Tulpenstr. 4 
72181 Starzach-Felldorf 
Tel.: 0049(0)7483912179 
Fax.: 0049(0)7483912178 
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Der Vortrag behandelt das limnofaunistische 
Monitoring zu den waldbaulichen Maßnahmen, 
die im Rahmen des von der DBU geförderten 
Projektes „Erhalt und Entwicklung naturnaher 
Bachläufe im Wald“ durchgeführt wurden.  
Insgesamt werden an neun Bachläufen über drei 
Jahre Untersuchungen zum Makrozoobenthos-
vorkommen durchgeführt im Hinblick auf Be-
standsveränderungen durch waldbauliche Maß-
nahmen. Die untersuchten Gewässerläufe sind 
alles Seitenbäche der Menzenschwander Alb und 
befinden sich im Krenal (Quellregion) und E-
pirhithral (oberste Forellenregion). 
Die Intensität des Fichtenauszugs im Umfeld der 
Projektgewässer reicht dabei vom Kahlschlag 
bis zu Durchforstungen unterschiedlicher Inten-
sität sowie anschließend gelenkter oder unge-
lenkter Sukzession. Die verschiedenen Durch-
forstungsvarianten waren größtenteils bis zum 
November 2005 abgeschlossen.  
Zudem wurden sog. unechte Zeitreihen mit un-
tersucht, d. h. Aufnahmen an vergleichbaren 
Gewässerläufen mit naturnaher Bestockung (z. 
B. Buchenaltbestände) oder Strauchvegetation 
durchgeführt, an denen schon vor einigen Jah-
ren die Fichten entfernt worden sind.  
Als Referenz dienen Bachstrecken innerhalb 
dichter Fichtenbestockung und Streckenab-
schnitten  
Die Versauerung spielt vor allem in den grani-
tisch geprägten Wassereinzugsgebieten im 
Feldberggebiet eine entscheidende Rolle hin-
sichtlich des Auftretens und der  Zusammenset-
zung der Gewässerfauna. 
Daher wird der Versauerungsstatus in den Un-
tersuchungsbächen mit Hilfe der Diatomeenana-
lyse detailliert erhoben. Diese Methode ermög-
licht es auch, natürlich bedingte Versauerung, 
z. B. durch Moore im Einzugsgebiet, von dem 

Cette contribution s’occupe du suivi limno-
faunistique qui accompagne les mesures sylvi-
coles mises en œuvre dans le cadre du projet 
« Conservation et développement des cours 
d’eau naturels en forêt ».  
Durant trois ans, neuf cours d’eau ont fait 
l’objet de recherches sur la présence de la 
faune benthique. Elles visent à documenter les 
modifications des peuplements suite aux 
éclaircies. Les cours d’eau inventoriés sont des 
affluents de la Menzenschwander Alb. Il s’agit 
du crénon (région de la source) et du rhithon 
(région la plus haute des truites). 
L’intensité de l’enlèvement des épicéas dans 
l’environnement des cours d’eau inventoriés 
varie entre coupe rase et éclaircies à différen-
tes intensités avec succession dirigée ou non 
dirigée. Les différentes éclaircies ont été fini 
fin novembre 2005. 
 
Par ailleurs, des relevés ont été effectués sur 
des cours d’eau qui ont un boisement naturel 
(p.ex. vieux peuplements de hêtre) ou une 
végétation arbustive, sur lesquels on a coupé 
les épicéas il y a quelques années.  
 
Les tronçons de cours d’eau au milieu des 
peuplements denses d’épicéas servent comme 
référence. 
L’acidification joue un rôle décisif sur la pré-
sence et la composition de la faune benthique 
dans les bassins versants de type granitique de 
la région du Feldberg. 
 
C’est pourquoi l’état d’acidification des cours 
d’eau inventoriés est relevé de façon exacte 
par l’analyse des diatomées. Cette méthode 
permet de délimiter l’acidification naturelle 
(p.ex. par des marais dans le bassin versant) 
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anthropogen verursachten Säureeintrag 
abzugrenzen.  
In den granitischen Bächen kann der Einfluss 
der Versauerung die Veränderungen der Gewäs-
serfauna durch die waldbaulichen Maßnahmen 
überlagern. 
Der Vortrag gibt im ersten Teil einen Überblick 
zu der allgemeinen Situation der Gewässerfauna 
in den hochmontanen Bächen des Feldbergge-
bietes. Er geht dabei auf die natürliche Sapro-
bie (organische Belastung) und Trophie (Nähr-
stoffbelastung) ein, und erläutert das natürliche 
Arteninventar der Bachläufe im Granit- und 
Gneisgebiet. Diese vom Menschen in der Regel 
un- oder nur gering beeinflussten Gewässer 
stellen einen wichtigen Rückzugsraum empfind-
licher und gleichzeitig hinsichtlich Struktur und 
Wasserqualität anspruchsvoller Arten dar. Des-
halb verwundert es auch nicht, dass ein be-
trächtlicher Anteil der hier vorkommenden Ge-
wässerorganismen auf der Roten Liste bedroh-
ter Arten steht.  
Im zweiten Teil des Vortrags wird über den Zwi-
schenstand der Ergebnisse hinsichtlich der qua-
litativen und quantitativen Entwicklung der 
Gewässerfauna durch die konkreten waldbauli-
che Maßnahmen im direkten Umfeld der 
Wasserläufe berichtet.  
 

de l’acidification d’origine anthropique. 
 
Dans les cours d’eau sur granite il est difficile 
de dissocier l’influence de l’acidification et 
celle des mesures forestières sur la faune ben-
thique.  
La première partie de cette présentation 
donne une vue d’ensemble de la situation gé-
nérale de la faune benthique des cours d’eau 
montagnards de la région du Feldberg. On 
s’intéresse à la charge organique naturelle et 
à la charge en nutriments. On explique 
l’inventaire naturel en espèces des cours 
d’eau sur granite et sur gneiss. Ces cours 
d’eau généralement peu ou pas influencés par 
l’homme sont un refuge important pour des 
espèces sensibles et exigeantes quant à la 
composition et la qualité de l’eau. C’est pour-
quoi il n’est pas étonnant qu’une quantité non 
négligeable des organismes benthiques se 
trouve dans la liste rouge des espèces mena-
cées. 
La seconde partie de la contribution donne les 
résultats intermédiaires en ce qui concerne le 
développement qualitatif et quantitatif de la 
faune benthique suite à des mesures sylvicoles 
concrètes dans l’environnement des cours 
d’eau. 
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Dass negative Wirkungen der Forstwirtschaft 
auf Fließgewässer und Feuchtgebiete im Wald 
vorhanden sind, ist größtenteils bekannt und 
meistens dokumentiert. Aber vom wissen-
schaftlichen Erkennen bis zur Umsetzung von 
Renaturierungsmaßnahmen muss von Waldbe-
sitzern und Waldbewirtschaftern eine wesent-
liche Hürde genommen werden : die Erfassung 
des Ist-Zustands. Diese Diagnose liefert ein 
Bild zu einem gegebenen Zeitpunkt über den 
Zustand von Fließgewässern und Feuchtgebie-
ten im Wald. Sie ermöglicht, Rangfolgen zu 
bilden, jene Bereiche zu finden, die prioritär 
zu behandeln sind und sie bietet die Möglich-
keit, die laufende Bewirtschaftung der Wälder 
kartografisch zu unterstützen.  
Diese Studie wird gegenwärtig von der ONF 
Alsace auf 166 000 ha öffentlichem Wald auf 
der elsässischen Vogesenseite und im elsässi-
schen Jura durchgeführt. Mit dieser Inventari-
sierung wurde im Juni 2006 begonnen und 
dafür wurden nahezu 200 Förster herangezo-
gen. Ziel ist, das Gewässernetz im Wald zu 
beschreiben, das einerseits Fließgewässer, 
andererseits gewöhnliche Feuchtgebiete um-
fasst. 
Nach einem Vergleich verschiedener Methoden 
zur Beschreibung von Fließgewässern wurde 
eine Kartiermethode gewählt, die an der FVA 
speziell für die Diagnose von Fließgewässern 
im Wald entwickelt wurde. Diese Methode 
basiert auf der Erfassung von Einzelstrukturen 
im/am Fließgewässer, die natürlichen oder 
künstlichen Ursprungs sind. Ihre Anwendung 
erlaubt die unmittelbare Lokalisierung der 

Les impacts négatifs de la gestion forestière 
sur les milieux aquatiques en forêt sont réels, 
connus en grande partie, et le plus souvent 
documentés. Mais du constat scientifique à la 
mise en œuvre d’actions de restauration une 
étape essentielle doit être réalisée par les pro-
priétaires et gestionnaires forestiers : le dia-
gnostic. Ce diagnostic donne une image à un 
instant donné de l’état des milieux aquatiques 
à l’échelle d’une forêt. Il permet de hiérarchi-
ser les enjeux, d’identifier les secteurs 
d’intervention prioritaire et offre un support 
cartographique pour la gestion courante des 
forêts. 
 
 
Ce travail est actuellement conduit par l’ONF 
Alsace sur 166 000 ha de forêts publiques si-
tuées sur les versants alsacien des Vosges et du 
Jura. L’inventaire lancé en juin 2006 mobilise 
près de 200 agents forestiers. L’objectif est de 
décrire ce que constitue le réseau hydrogra-
phique forestier, avec d’un côté les ruisseaux 
et d’un autre côté les zones humides ordinai-
res. 
La comparaison de différentes méthodes de 
description des cours d’eau a permis de retenir 
un protocole développé par la FVA spécifique-
ment pour le diagnostic d’hydrosystèmes fores-
tiers. Cette méthode se concentre sur la des-
cription des singularités structurelles d’origine 
naturelle ou artificielle présentes dans le cours 
d’eau. Sa mise en œuvre permet une lecture 
directe des perturbations fonctionnelles que 
subissent les ruisseaux en lien avec l’activité 
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funktionellen Beeinträchtigungen der Fließge-
wässer die im Zusammenhang mit der Forst-
wirtschaft stehen. Die Erfassung der Feucht-
gebiete erfolgt in gleicher Weise, indem die 
funktionellen Beeinträchtigungen erfasst wer-
den. Diese zweite Aufgabe wird weniger unter 
dem Aspekt „Naturerbe“ oder aus biologi-
schem Interesse durchgeführt, sondern eher 
unter funktionalen Gesischtspunkten, die mit 
der Wasserversorgung, dem forstlichen Ge-
wässerumfeld und mit dem Gewässernetz zu-
sammenhängen, wie es vom IFEN (Institut 
Français de l’Environnement) empfohlen wird.  
Die ersten Ergebnisse erlauben, eine Rangfol-
ge anhand der Beobachtungshäufigkeit der 
forstlichen Wirkungen und Themenschwer-
punkte für den Schutz oder Wiederherstellung 
entsprechender Bereiche zu bilden. Die häu-
figsten Beeinträchtigungen in Feuchtgebieten 
hängen mit der Holzernte und mit dem Lie-
genlassen von Restholz oder auch mit Fahr-
gleisbildung infolge Maschinenquerungen zu-
sammen. Unter einem funktionellen Gesichts-
punkt sind Entwässerungsgräben ein bedeu-
tendes Problem.  
Bezüglich der Fließgewässer müssen Anstren-
gungen unternommen werden, um vorhandene 
Fichtenpflanzungen auf den Uferstreifen ein-
zuschränken, die allein 10 % der kartierten 
Gewässerlängen ausmachen. Problematisch 
sind zahlreiche Querbauwerke, da sie die bio-
logische Durchgängigkeit unterbrechen. 80 % 
der verdolten Gewässerquerungen sind für 
Fische als unpassierbar eingestuft. Sie sind im 
Durchschnitt alle 780 m in Längsrichtung der 
Fließgewässer als Hindernis in den Laichzonen 
vorhanden. 
Die Holzernte beeinträchtigt auch unmittelbar 
die Fließgewässer. Das planlose Queren von 
Holzerntemaschinen (im Schnitt alle drei Ki-
lometer des Baches) ist häufig und unter-
streicht die Notwendigkeit, über ein Erschlie-
ßungssystem nachzudenken und die Waldbe-
wirtschafter und die Holzeinschlagsunterneh-
mer zu sensibilisieren. 

forestière. La description des zones humides se 
cale sur une démarche identique d’inventaire 
des perturbations fonctionnelles. Ce second 
travail ne s’intéresse peu aux aspects patrimo-
niaux et biologiques mais bien plus aux aspects 
fonctionnels liés à l’alimentation en eau, 
l’environnement forestier et le type de 
connexion avec le réseau hydrographique, 
comme préconisé par l’IFEN (Institut Français 
de l’Environnement). 
 
 
Les premiers résultats permettent de hiérar-
chiser les impacts de la gestion forestière par 
fréquence d’observation et de cibler des thé-
matiques pour préserver ou restaurer les mi-
lieux. Les dégâts sur zones humides les plus 
fréquents sont liés à l’exploitation forestière 
avec l’abandon des résidus de coupe, ou en-
core l’orniérage liés aux passages d’engins. Du 
point de vue fonctionnel, la présence de fossés 
de drainage est une problématique importante. 
Au niveau des cours d’eau, un effort doit être 
réalisé pour limiter la présence des plantations 
de résineux sur les berges des cours d’eau qui 
concerne plus de 10% du linéaire inventorié. 
Les nombreux ouvrages de franchissement po-
sent un problème de rupture de la continuité 
biologique. 80% des passages busés recensés 
sont jugés infranchissables par les poissons.  
Leur présence représente en moyenne un obs-
tacle tous les 780m de linéaire dans des cours 
d’eau reconnus zones de frayères. 
 
L’exploitation forestière impacte directement 
les ruisseaux. Les traversées d’engins sans 
aménagements sont fréquentes (en moyenne 
une traversée sauvage tous les 3km de cours 
d’eau) et mettent en évidence une nécessité 
de réflexion sur la desserte et un besoin de 
sensibilisation des gestionnaires et exploitants 
forestiers. 
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Seit 2002 werden durch die FVA Erhebungen an 
kleinen Fließgewässern im Wald durchgeführt: 
zur biologischen Gewässergüte, zur Gewässer-
struktur und zur Zusammensetzung der Wälder 
im Gewässerumfeld. Faunistische Untersu-
chungen fanden zum Makrozoobenthos, den 
Fischarten Bachforelle (Salmo trutta f. fario) 
und Groppe (Cottus gobio) und dem zu den 
Rundmäulern gehörenden Bachneunauge (Lam-
petra planeri) statt. Ziel der Erhebungen war 
eine Dokumentation des gewässerökologischen 
Ist-Zustands kleiner Fließgewässer im Wald und 
eine Beurteilung, ob und in welchem Umfang 
forstliche Maßnahmen Einfluss auf den Gewäs-
serzustand haben. 
Nach den vorliegenden Ergebnissen entspre-
chen kleine Fließgewässer im Wald in Bezug auf 
die Gewässergüte (Saprobie) schon heute den 
Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie der 
EU. Abweichungen von der optimalen Wasser-
qualität waren immer auf Maßnahmen außer-
halb Waldes zurückzuführen. 
Die Ergebnisse der Gewässerstruktur-
Kartierungen lieferten ein differenziertes Bild 
über Art und Umfang gewässermorphologischer 
Beeinträchtigungen durch bauliche Eingriffe. 
Viele der erfassten Objekte waren im Zuge der 
Walderschließung entstanden. Es handelte sich 
zum einen um Gewässerquerungen. Viele der 
Gewässerquerungen waren für Arten des Zoo-
benthos sowie Jung- und Kleinfische nicht 
durchwanderbar. Zum anderen führen gewäs-
serparallel verlaufende Wege zu Beeinträchti-
gungen. Hier wurden Störungen der Wasser-
Land-Übergänge festgestellt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis 2002 la FVA effectue des recherches sur 
les petits cours d’eau en forêt : sur la qualité 
physico-chimique, sur la qualité du milieu phy-
sique et la composition des forêts dans 
l’environnement des cours d’eau. Des recher-
ches ont été menées sur la faune benthique, la 
truite (Salmo trutta f. fario), le chabot (Cottus 
gobio) et la lamproie de planer (Lampetra pla-
neri) qui appartient à la famille des petromy-
zontidaes. Le but de ces recherches a été une 
documentation de l’état écologique actuel des 
petits cours d’eau en forêt ainsi qu’une évalua-
tion possible de l’impact des mesures forestiè-
res sur l’état des cours d’eau. 
 
D’après les résultats disponibles les petits 
cours d’eau forestiers répondent dès au-
jourd’hui aux exigences de la Directive Cadre 
sur l’Eau en terme de qualité physico-
chimique. L’écart à la qualité optimale a tou-
jours été attribué à des mesures hors forêt. 
 
Les résultats de l’inventaire du milieu physique 
ont nuancé l’importance et le type d’impacts 
liés aux constructions. Beaucoup d’objets in-
ventoriés proviennent de la desserte fores-
tière. Il s’agit d’un côté des traversées de 
cours d’eau, car beaucoup d’ouvrages sont 
infranchissable pour les espèces de la faune 
benthique ainsi que pour les jeunes et petits 
poissons. De l’autre côté, des chemins parallè-
les aux cours d’eau produisent des atteintes. 
On y a constaté des perturbations dans la zone 
de transition eau-terre. 
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Es wurde festgestellt, dass Waldbestände im 
Gewässerumfeld mit Nadelbaumanteilen von 
über 90 % zu Veränderungen in der Zusammen-
setzung der benthischen Lebensgemeinschaften 
und einem Artenrückgang führen. 
Die fischereilichen Untersuchungen belegten 
schwerwiegende Unterbrechungen der Durch-
gängigkeit. Durchgängigkeit bzw. Durchwan-
derbarkeit sind Voraussetzungen für den „gu-
ten ökologischen Zustand“ nach der Wasser-
rahmenrichtlinie der EU. Durch die Erschlie-
ßung der Wälder mit Wegen hat die Forstwirt-
schaft großen Anteil an der Vielzahl der Ge-
wässerquerungen, welche die Durchgängigkeit 
stören oder ganz unterbrechen. 
 
 

 
On montre que des peuplements de 
l’environnement du cours d’eau qui ont un 
taux d’enrésinement supérieur à 90 % causent 
des changements de la composition de la faune 
benthique et une régression des espèces.  
Les recherches sur les poissons ont montré des 
interruptions graves de la continuité. La conti-
nuité est une condition préalable pour un « bon 
état écologique » d’après la Directive cadre sur 
l’eau. Avec son réseau de desserte, la gestion 
des forêts participe gravement aux nombreux 
franchissements qui dérangent ou coupent to-
talement la continuité. 
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In der Diskussion um einen ganzheitlichen Ge-
wässerschutz wird zunehmend die eigendyna-
mische Gewässerentwicklung als bedeutsames 
Element erkannt. Ein außerordentlich wichtiger 
Faktorenkomplex ist dabei die Wechselwirkung 
zwischen biotischen und abiotischen Faktoren. 
Beispiel hierfür ist die Wirkung von totem Holz 
auf die Gewässergestalt. 
 
Dieser Tagungsbeitrag erläutert, wie Totholz in 
ein Gewässer eingetragen wird und stellt die 
für ein Gewässer bedeutsamsten Totholzarten 
vor. Er zeigt auf, auf welch vielfältige Art und 
Weise totes Holz die Morphologie eines kleinen 
Fließgewässers beeinflussen kann. Es wird er-
läutert, wie durch die totholzbedingte gestei-
gerte Diversität an Gewässerstrukturen neue 
Lebens- und Teillebensräume für die gewässer-
gebundene Fauna entstehen. Ebenfalls darge-
stellt wird der herausragende ökologische Wert 
des Totholzes als Nahrungsquelle aquatischer 
Wirbelloser sowie die positive Beeinflussung 
der gesamten aquatischen Nahrungskette durch 
die Präsenz von Totholz. 
Die Wirkung des Totholzes wird auch unter dem 
Aspekt des dezentralen Hochwasserschutzes 
beleuchtet. 
Der ökologischen Bedeutung des Totholzes im 
natürlichen Fließgewässer wird die aktuelle 
Situation von Mittelgebirgsbächen im Wirt-
schaftswald gegenüber gestellt. Anhand von 
konkreten Beispielen wird aufgezeigt, wie sich 
die forstliche Nutzung der gewässerumgeben-
den Gehölzbestände auf den Totholzvorrat 
auswirkt. Die Aspekte „Totholzart“ und 
„Totholzgröße“ werden dabei ausdrücklich be-
leuchtet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la discussion à propos d’une protection 
globale de l’eau on reconnaît de plus en plus le 
développement de la dynamique interne des 
cours d’eau comme élément non négligeable. 
Dans ce contexte, les interactions entre fac-
teurs biotiques et abiotique sont d’une grande 
complexité. Un exemple est celui de l’impact 
du bois mort sur le milieu physique d’un cours 
d’eau. 
Cette contribution explique les différentes 
sources d’introduction du bois mort dans les 
cours d’eau et présente les catégories de bois 
mort ayant une influence significative pour un 
cours d’eau. Elle montre aussi les multiples 
influences du bois mort sur le milieu physique 
des petits cours d’eau. On explique comment 
l’augmentation de la diversité des milieux phy-
siques liés à la présence du bois mort fait naî-
tre de nouveaux habitats et semi-habitats  
pour la faune benthique. Il est aussi montré 
l’extraordinaire valeur écologique du bois mort 
comme source de nourriture pour les inverté-
brés aquatiques et son influence positive sur 
toute la chaîne alimentaire aquatique. 
L’impact du bois mort est aussi démontré sous 
l’aspect de protection en cas de hautes eaux.  
 
La question de la valeur écologique du bois 
mort dans le cours d’eau naturel se pose dans 
la situation actuelle des ruisseaux en forêt gé-
rée en montagne moyenne. A l’aide des exem-
ples concrets on montre l’impact de 
l’exploitation forestière dans les peuplements 
forestiers des environnements du cours d’eau 
sur le volume en bois mort. L’aspect « catégo-
rie de bois mort » et « dimension de bois 
mort » est étudié.  
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Hauptaufmerksamkeit gilt der Variation ge-
nannter Kenngrößen in Abhängigkeit von der 
Intensität der Bewirtschaftung der umgebenden 
Waldbestände. 
Es werden Handlungsempfehlungen zur Steige-
rung der Totholzmenge in Fließgewässern ge-
geben. 

 

 
 
On met l’accent sur la variation des caractéris-
tiques mentionnées en fonction de l’intensité 
de la gestion des peuplements forestiers bor-
dant les cours d’eau. 
Des recommandations pour augmenter le vo-
lume en bois mort dans les cours d’eau sont 
données. 
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In diesem Vortrag werden verschiedene öko-
systemare Studien in den Regionen Schwarz-
wald (Conventwald, Kleine Kinzig, Schluchsee) 
und Vogesen (Aubure) vorgestellt und vergli-
chen. Sie untersuchen den Zusammenhang 
zwischen dem bodenchemischen Zustand und 
der Wasserqualität der Oberflächengewässer 
und identifizieren darauf aufbauend forstwirt-
schaftliche Möglichkeiten zur Steuerung dieser 
Wasserqualität. Anthropogene Depositionsbe-
lastungen führten in der Vergangenheit zu 
einer kontinuierlichen Versauerung der Wald-
böden. Dadurch wurde das Puffer- und Filter-
potenzial der Waldböden merklich einge-
schränkt, was sich in einer negativen Entwick-
lung der Bachwasserqualität auswirkt. Anhand 
vorhandener Datensätze aus den genannten 
Fallstudien und eigener Messungen soll bei-
spielhaft gezeigt werden, inwieweit durch 
eine gezielte forstbetriebliche Steuerung (z.B. 
Bestandeszusammensetzung, Hiebsform und 
Bodenschutzkalkung) die bedrohten Boden-
funktionen unterstützt und die Ziele der euro-
päischen Wasserrahmenrichtlinie – Verbesse-
rung der Wasserqualität in Oberflächen- und 
Grundwasser sowie nachhaltiger Schutz der 
Ressource Wasser – erreicht werden können.  
Um mögliche Ursachen für Änderungen im 
gewässer- und bodenchemischen Zustand der 
verschiedenen Untersuchungsgebiete zu iden-
tifizieren, wurden die im Freiland- und Be-
standesniederschlag gemessenen Stoffeinträge 
sowie die daraus resultierenden Stoffausträge 
im Boden- und Bachwasser auf trendhafte Ent-
wicklungen untersucht.  
Die ersten Auswertungen lassen erkennen, 
dass der Säureaustrag mit dem Bachwasser in 
starkem Maß davon abhängt, welche Boden- 

Cette contribution présente et compare des 
études sur l’écosystème dans les régions Forêt 
Noire (Conventwald, Kleine Kinzig, Schluchsee) 
et Vosges (Aubure). Dans ces études le lien 
entre l’état physico-chimique du sol et de la 
qualité de l’eau de surface est analysé, et, sur 
la base de ces études, des mesures forestières 
générales et utiles sont identifiées. Des dépôts 
en polluants d’origine anthropique ont causé 
autrefois l’acidification continue des sols fo-
restiers. Ainsi, le potentiel de filtre et de pou-
voir tampon a été sensiblement restreint, ce 
qui se qui se traduit par une détérioration de 
la qualité de l’eau des cours d’eau. A l’aide 
des enregistrements des études de cas men-
tionnées et des mesures propres, on cherche à 
montrer de façon exemplaire par quelles mesu-
res forestières générales et utiles (p.ex. choix 
des essences, type de coupe, chaulage de sol) 
les fonctions menacées des sols peuvent être 
protégées et les objectifs de la directive cadre 
sur l’eau eau – l’amélioration de la qualité de 
l’eau de surface et de l’eau souterraine et la 
protection durable de la ressource en eau – 
peuvent être atteints.  
 
Pour identifier des causes possibles de modifi-
cations de la qualité de l’eau et de l’état chi-
mique du sol dans les différentes zones 
d’étude, les dépôts de matière mesurés dans 
Les espaces ouverts et dans les espaces boisés 
ainsi que les lessivages de l'eau souterraine et 
de surface ont été analysés par une série chro-
nologique. 
 
Les premières analyses indiquent que le lessi-
vage d’acide par l’eau des ruisseaux dépend 
fortement de la nature du sol et de la roche 
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und Grundgesteinsbereiche das Wasser auf 
seinem Weg durch das Einzugsgebiet durch-
strömt. Um die hydrologischen Fließwege – 
und damit die Wirkung der Bodenpassage auf 
das Bachwasser – besser verstehen zu können 
wurden die Herkunftsräume der verschiedenen 
Abflusskomponenten bestimmt.  
Sind die Wirkungspfade des Bodens auf die 
Bachwasserqualität nun bekannt, kann in wei-
teren Schritten aus deren zeitlichen Entwick-
lung auf die zeitliche Entwicklung des Boden-
zustandes geschlossen werden. Dies würde 
dann den flächigen Vergleich der historischen 
naturräumlichen Ausstattung mit dem momen-
tan vorliegenden Zustand erlauben. So kann 
letztlich der langfristige bodenchemische 
Entwicklungsbedarf im Einzugsgebiet im Hin-
blick auf die Trinkwasserqualität am Gebiet-
sauslass aufgezeigt werden. 
Die Erkenntnisse aus dieser Untersuchung sollen 
anschließend auf andere Gebiete übertragen 
werden, damit im Interesse der Stützung klei-
ner, kommunaler Trinkwasserversorgung Optio-
nen des ressourcenschonenden Managements 
bewaldeter Einzugsgebiete definiert werden 
können. 

mère sur lesquels l’eau chemine à travers le 
bassin versant. Pour mieux comprendre les 
chemins hydrologiques – et les transferts du sol 
à l’eau des ruisseaux – on a déterminé les zo-
nes de provenances des divers composants 
d’écoulement.  
 
Une fois que l’influence du sol sur la qualité de 
l’eau des ruisseaux est connue, on peut 
conclure de l’ évolution de la qualité de l’eau 
dans le temps, l’évolution temporelle de l’état 
du sol. Ce fait rendrait possible la comparaison 
sur une plus grande surface de l’état historique 
de la zone naturelle avec l’état actuel. Ainsi 
on peut montrer le besoin en terme de remé-
diation à long terme de l’état chimique du sol 
dans le bassin versant, en vue de la qualité de 
l’eau potable à la sortie du bassin versant. 
 
Ensuite, les connaissances de cette étude se-
ront transposées à d’autres régions, pour qu’il 
soit possible de définir une gestion respec-
tueuse de la ressource en eau des bassins ver-
sant boisés – ce qui est dans l’intérêt de petits 
captages d’eau potable communaux. 
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Im Feldberggebiet ist nutzungshistorisch durch 
Aufforstungen Anfang des 20. Jahrhunderts die 
Fichte zur dominanten Baumart geworden, ob-
wohl sie nur in extremen Kaltlagen als stand-
ortsheimisch gilt. Dies trifft auch für das Um-
feld kleiner Nebengewässer der Men-
zenschwander Alb zu, wo anstelle natürlicher 
hochmontaner, hochstaudenreicher Bergmisch-
wälder aus Buche, Bergahorn, Tanne und weni-
gen Fichten flächig Fichtenbestände mit nur 
wenig Laubholz und verarmter oder fehlender 
Krautschicht das Bild beherrschen.  
An fünf Zuflüssen der Menzenschwander Alb 
wurde im Gewässerumfeld (jeweils eine Baum-
länge beidseitig des Gewässers) ein Durchfors-
tungskonzept auf insgesamt 5,1 ha Fläche (Gra-
nit und Gneis) erarbeitet und entsprechend 
umgesetzt : 

- Durchforstung zur Förderung vorhande-
ner Laubbäume 

- Starke Durchforstung mit anschließender 
ungelenkter Sukzession; 

- Starke oder schwache Durchforstung mit 
anschließender Pflanzung von Laubhöl-
zern. 

Unter Berücksichtigung der heutigen potentiel-
len natürlichen Vegetation wurde auf jenen 
Flächen, die keinen Naturverjüngungsvorrat 
haben, ein Pflanzprogramm aus standortsange-
passten Laubgehölzen und Tannen ausgearbei-
tet und im Frühjahr nach den Durchforstungen 
umgesetzt. Pflanzung von Tannen war 
ursprünglich nicht vorgesehen, doch die 
vegetationskundlichen Untersuchungen zeigten 
deutlich die Zugehörigkeit der Tanne zur 
potentiellen natürlichen Vegetation am 

Suite aux reboisements du XXème siècle (consé-
quence d’un changement de l’usage du sol), 
l’épicéa est devenu l’espèce dominante dans la 
région du Feldberg – et cela bien qu’il soit jugé 
adapté seulement aux endroits froids. Il est 
également dominant dans l’environnement des 
petits affluents de la Menzenschwander Alb, où 
des forêts feuillues mixtes naturelles des hau-
tes montagnes, riches en hautes herbes monta-
gnardes sont remplacées sur de vastes surfaces 
par des peuplements d’épicéa avec peu de 
feuillus et une végétation appauvrie.  
Dans l’environnement aquatique ( largeur 
équivalent à la hauteur d’un arbre = 25 m) de 
cinq affluents de la Menzenschwander Alb un 
concept d’éclaircie à différentes intensités a 
été élaboré et mis en œuvre : 
 
- Eclaircie avec une sélection positive des 

feuillus présents 
- Eclaircie forte avec succession non dirigée 
 
- Eclaircie forte ou faible suivie de planta-

tion de feuillus. 
 
Un programme de plantation de feuillus adap-
tés et de sapin a été élaboré en considérant la 
végétation potentielle actuelle et naturelle. Il 
s’applique sur les surfaces sans régénération 
naturelle et est mis en œuvre le printemps 
suivant les éclaircies. La plantation de sapins 
n’a pas été prévue d’origine, mais les recher-
ches sur la végétation ont clairement montré 
que le sapin appartient à la végétation poten-
tielle actuelle des cours d’eau montagnards. 
En fonction de l’exposition, du site et de la 
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Fließgewässer. Je nach Exposition, Standort 
und Steilheit des Geländes wurden folgende 
Lauhölzer ausgebracht: 

- Bergulme, Sommerlinde, Bergahorn 
(Heister-Großpflanzen) 

- Bergahorn, Buche, Bergulme (Sämlinge) 
 
- Weide (Salix x multinervis, Steckhöl-

zer). 
  

Vor Durchführung der Maßnahmen wurde so-
wohl die Vegetation (gewässerparalleles Stich-
probenkonzept, Methode BRAUN-BLANQUET) als 
auch der Verjüngungsvorrat (Stammabstands-
verfahren, Methode nach GADOW) dokumentiert 
und in den folgenden Vegetationsperioden eine 
Erfolgskontrolle durchgeführt.  
Soweit ein Laubholzanteil (Buchen und Berg-
ahorn) vorhanden war und nur einzelne Fichten 
entnommen wurden, hat sich im an Nährstoffen 
reicheren Gneisgebiet die Vegetation kaum 
geändert. Im nährstoffärmeren Granitgebiet 
haben sich in vormals reinen Fichtenbeständen 
erste Schlagflora-Initialen entwickelt. Die Na-
turverjüngung hat auf die Durchforstung noch 
nicht unmittelbar reagiert. Die gepflanzten 
Laubhölzer und die Tannen sind gut angewach-
sen. 
 

raideur du terrain, les feuillus suivants ont été 
plantés : 
 
- Orme de montagne, tilleul à grandes feuil-

les, érable sycomore (plants de haute tige) 
- Erable sycomore, orme de montagne, hêtre 

(plants non repiqués) 
- Saule (Salix x multinervis, boutures) 
 
 
Avant la mise en œuvre de ces actions la végé-
tation (échantillonnage le long du cours d’eau ; 
méthode BRAUN-BLANQUET) et la régénération 
(méthode GADOW) ont été inventoriés pour 
permettre un suivi des résultats pendant les 
périodes de végétation des années suivantes.  
La végétation a faiblement changé sur les zo-
nes à gneiss (plus riche en nutriment) du fait 
que les feuillus étaient déjà présents et que 
seuls quelques épicéas ont été extraits.  
Dans les zones à granite (plus pauvre en nutri-
ments) une flore initiale de clairière s’est ins-
tallé dans les anciens peuplements purs 
d’épicéas. La régénération n’a pas encore ré-
agit aux éclaircies. Pourtant les feuillus et sa-
pins plantés sont bien enracinés et prospèrent. 
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Wie lässt sich der Einfluss der 
forstlichen Nutzung (und der me-

chanisierten Arbeiten) auf das 
Gewässernetz reduzieren ? Das 
„gewässerorientierte“ Erschlie-

ßungs- und Holzerntesystem 

Comment réduire l’impact de 
l’exploitation forestière (et des 

travaux mécanisés) sur le réseau 
hydrographique ? Le schéma de 

desserte et d’exploitabilité 
« oriente eau ») 
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Dem Massif von Chaux (22 000 ha) kam das LI-
FE-Projekt „Fließgewässer im Oberlauf und ihr 
faunistisches Naturerbe“ zugute, im Rahmen 
dessen die Forstverwaltung des französischen 
Jura mehrere Maßnahmen umgesetzt hat, die 
die Wechselwirkungen von Wasser und Wald-
bewirtschaftung betreffen. Die bedeutendste 
Maßnahme betrifft die Untersuchung der Mittel, 
die  es erlauben, das dichte Gewässernetz des 
Massifs während der Maschineneinsätze, im 
Besonderen während der Holzernte besser zu 
berücksichtigen. Ein Kartierteam hat daher das 
gesamte Gewässernetz anhand eines vorher 
erstellten Kartierschlüssels erfasst: 
• Charakteristische strukturelle und ökologi-

sche Merkmale des Fließgewässers : Ab-
flusstyp, Art der Gewässersohle und der U-
fer, Auewaldgesellschaft, mögliche Störun-
gen,... 

• Die Wirkungen, die an den gegenwärtigen 
Waldbau gebunden sind; alle Orte, wo 
Forstmaschinen queren, werden beschrie-
ben, seien es Brücken, verdolte Bereiche 
oder vorübergehend genutzte Furten. 

Die gewonnenen Daten wurden in eine Daten-
bank eingelesen, die an ein Geographisches 
Informationsnetz gekoppelt ist. Die Methode, 
die darauf ausgerichtet ist, zu analysieren, wie 
man die Holzernte des Massif verbessern kann, 
basiert auf der Analyse der Holzabfuhrströme. 
Das Erschließungssystem und das „gewässerori-
entierte“ Holzerntesystem hat ermöglicht, die 
Holzmengen in Zahlen zu fassen, die über je-
den Querungspunkt transportiert werden. Fünf 
Lösungsansätze, die Wirkungen der Holzernte 
auf des Fließgewässersystem zu verbessern 
wurden getestet und dann umgesetzt, indem 

Le massif de Chaux (22 000 ha) bénéficie du 
programme LIFE « ruisseaux de tête de bassin 
et faune patrimoniale associée » dans le cadre 
duquel l’Office National des Forêts du Jura met 
en oeuvre plusieurs actions concernant 
l’interaction eau et gestion forestière. L’action 
principale concerne l’étude des moyens per-
mettant d’améliorer la prise en compte du 
dense réseau hydrographique du massif lors des 
interventions mécanisées, en particulier les 
exploitations forestières. 
Une équipe d’opérateurs a ainsi cartographié 
l’ensemble de l’hydrosystème, en notant selon 
un protocole pré-défini : 
• les caractéristiques physiques et écologi-

ques des cours d’eau : types d’écoulement, 
nature du fond et des berges, type de ripi-
sylve, nature des éventuelles perturba-
tions, ... 

• les impacts liés à la sylviculture actuelle, 
en caractérisant tous les points de franchis-
sement des engins forestiers, que ce soit 
des ponts, des passages busés ou des gués 
temporaires. 

Les données recueillies ont été saisies dans une 
base de données basique couplée à un Système 
d’Information Géographique. 
La méthode mise au point pour analyser 
comment améliorer l’exploitabilité du massif 
est fondée sur l’analyse des flux de débardage. 
Le schéma de desserte et d’exploitabilité 
“orienté eau” a ainsi permi de chiffrer les 
volumes de bois transitant sur chaque point de 
franchissement. 5 solutions permettant 
d’améliorer l’impact des exploitations sur 
l’hydrosystème ont été testées puis mis en 
oeuvre, en intégrant la prise en compte de 
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auch neue technische Möglichkeiten (PEHD / 
Polyethylen-Rohre, Seilkranbringung) einge-
setzt und ihre Kosten kalkuliert wurden : 
• Während der Holzernte nur eine begrenzte 

Zahl an Furten nutzen 
• Benachbarte Abteilungen bei der Holzernte 

miteinbeziehen 
• Die Holzernte in Unterabteilungen an Fließ-

gewässern abschließen 
• Das Abteilungssystem weitgehend nach dem 

Fließgewässersystem ausrichten und ändern 
• Das Erschließungssystem anpassen 
Die folgenden Ergebnisse wurde aus einem Pla-
nungszeitraum von 20 Jahren gewonnen: 
• 40 % der untersuchten Abteilungen werden 

weiterhin bewirtschaftet, indem die Ge-
wässer gequert werden. 

• Es ist möglich, die Holzabfuhr auf vorhan-
dene Bauwerke zu konzentrieren, aber 
dennoch bleibt eine bedeutende Anzahl 
nicht zu vermeidender Furten. 

• 8 % der gesamten Holzmenge wird über 
diese Furten abgefahren. 

• Die Neustrukturierung der Abteilungen er-
laubt ermöglicht deutlich eine Reduzierung 
der Holznutzungen, bei denen via Furt die 
Gewässer überquert werden. 

• Die Kosten für die Verbesserungen dieser 
Furten ähneln jenen, bei denen ein Wech-
selbausatz für die Querung verwendet wird. 

Die strategisch am bedeutsamsten eingestuften 
Furten werden jetzt durch angepasste Bauwei-
sen verbessert, vor allem durch mit Steinen 
befestigte Furten. Die Verbesserung des Er-
schließungssystems ist eine interessante Lö-
sung, aber die Investitionskosten für 25 weitere 
km würden notwendig sein, um die Holznutzung 
des Untersuchungsgebiets grundsätzlich zu 
verbessern. 
Einige ergänzende Schlussfolgerungen: 
• Die Verwendung von mobilen Bausätzen zur 

Gewässerquerung ist in diesem Gebiet nicht 
sehr angepasst 

• Die Holzabfuhr über Seilkran wurde in einer 
Abteilung getestet und ist interessant, aber 
im aktuellen Kontext nicht allgemein an-
wendbar.  

Ein Einvernehmen wurde mit der Verwaltung 
hinsichtlich Meldeverfahren im Rahmen des 
Wassergesetzes erzielt. 
 

nouvelles techniques potentielles (tubes PEHD, 
câble téléphérique) et leurs coûts : 
• N’utiliser simplement qu’un nombre limité 

de gués lors des exploitations : 
• Regrouper l’exploitation de parcelles 

voisines 
• Exploitation groupées de sous-parcelles 

délimitées par un ruisseau 
• Changer le parcellaire en s’appuyant au 

maximum sur l’hydrosystème 
• Adapter la desserte. 
Les résultats suivants ont été obtenus sur une 
période d’aménagement de 20 ans : 
• 40% des parcelles étudiées continuent 

d’être exploitées en franchissant un cours 
d’eau. 

• Il est possible de concentrer les débardages 
sur les ouvrages existants, mais il reste 
néanmoins un nombre significatif de gués 
incontournables. 

• 8% du volume total doit transiter via ces 
gués. 

• Le regroupement des parcelles permet de 
réduire notablement le nombre 
d’exploitations impliquant un franchisse-
ment par gué. 

• Les coûts d’amélioration de ces gués sont 
similaires à ceux d’utilisation des kits de 
franchissement amovibles. 

Les gués jugés les plus stratégiques vont 
maintenant être améliorés par la construction 
d’ouvrages adaptés, en majorité des gués 
enrochés. L’amélioration des desserte est une 
solution intéressante mais nous sommes limités 
par les coûts d’investissement puisque 25km 
supplémentaires seraient nécessaires pour 
améliorer substentiellement l’exploitabilité de 
la zone d’étude. 
Quelques conclusions complémentaires : 
• l’utilisation des kits de franchissement ne 

semble pas très adapté sur ce massif, 
• le débardage par câble téléphérique testé 

sur une parcelle est intéressant mais ne 
semble pas généralisable dans le contexte 
actuel. 

Un accord a été obtenu avec l’administration 
concernant les procédures de déclaration 
dans le cadre de la Loi sur l’Eau. 
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Die Umsetzung der WRRL soll „kostenneutral“ 
erfolgen, das heißt es werden hierfür keine zu-
sätzlichen Mittel bereit gestellt. Die Auswahl 
von kosteneffizienten Maßnahmenkombinatio-
nen für das Erreichen des guten ökologischen 
Zustandes bzw. des guten ökologischen Potenti-
als bis 2015 ist daher Teil der Umsetzung der 
WRRL. 
Ziel des an der Abteilung Forstökonomie bear-
beiteten Teilprojektes ist die Gewinnung öko-
nomischer Grundlagendaten zur Erstellung eines 
Kalkulationshandbuchs für Maßnahmen zur Um-
setzung der WRRL in Waldgebieten. 
 
Im ersten Schritt wurden hierfür eine Liste mög-
licher Maßnahmen der Umsetzung der WRRL in 
Waldgebieten erstellt. Die Liste stammt aus 
Diskussionen mit den anderen im Projekt invol-
vierten Abteilungen. Sie enthält 35 Maßnahmen 
in 20 Maßnahmengruppen. 
Diese Maßnahmen wurden klassifiziert und nach 
verschiedenen Kriterien wie beispielsweise öko-
logische Bedeutung und Wirkungszeitraum beur-
teilt. 
Die Kosten der Maßnahmen werden in Herstel-
lungs- und Transaktions-, sowie Opportunitäts-
kosten aufgeteilt. Die ersten beiden stellen 
dabei den Mehraufwand, die Opportunitätskos-
ten den Minderertrag dar. 
Die Bewertung der Opportunitätskosten erfolgt 
nach dem von Prof. Möhring im Jahr 2006 (Inst. 
f. Forstökonomie, Universität Göttingen) entwi-
ckelten Verfahren zur Bewertung forstlicher 
Nutzungsbeschränkungen. In diesen Verfahren 
wird der jährliche Reinertrag von Waldbestän-
den in Abhängigkeit von der Baumart, dem Al-
ter, der Bonität und dem Betrachtungszeitraum 
berechnet.  

L’application de la DCE doit s’effectuer sans 
augmentation des frais. Il n’y a pas des 
moyens additionnels disponibles. La sélection 
de combinassions de mesures les plus efficaces 
selon le coût pour atteindre le bon états éco-
logique ou le bon potentiel écologique jusqu’ à 
2015 fait part de la réalisation de la DCE. 
 
Le but du projet mené par le département 
économie forestière est de collecter des don-
nées économiques afin de créer un manuel 
pour calculer le coût des mesures permettant 
l’application de la DCE dans des espaces fores-
tiers. 
La première étape a été de créer une liste des 
mesures possibles pour l’application de la DCE 
en forêt. La Liste résulte de discussions avec 
des départements mêlés dans le projet. Elle 
comprend 35 mesures rassemblées dans 20 
groupes de mesures. Ces mesures étaient clas-
sées selon plusieurs critères comme 
l’importance écologique et persistance de 
l’impact. 
 
Les coûts des mesures sont séparés par coût de 
réalisation, coût de transaction et coût 
d’opportunité. Les deux premiers représentent 
l’augmentation du coût, le coût d’opportunité 
diminue le rendement. 
L’évaluation de coût d’opportunité résulte de 
la méthode du Prof. Möhring de 2006 (Univer-
sité Göttingen, Département économie fores-
tière), qui a été développée pour l’évaluation 
de la limitation de l’exploitation forestière. 
Dans cette méthode le rendement annuel net 
des peuplements est calculé selon les essen-
ces, l’âge, la fertilité d’une station et la pé-
riode considérée.  
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Die für diese Berechnungen zugrunde liegenden 
Daten wurden an die Verhältnisse in Baden-
Württemberg angepasst. Darauf aufbauend 
wurde ein webbasiertes Berechnungstool zur 
Kostenermittlung bei Baumartenwechsel, Um-
triebszeitverlängerung oder vorzeitiger Ernte 
eines Bestandes entwickelt. 
Die Herstellungskosten sollen aus bereits durch-
geführten Maßnahmen abgeleitet werden, wel-
che durch Umfragen erhoben werden. Die Kos-
ten werden dabei so detailliert wie möglich 
getrennt nach Planungs- und Durchführungskos-
ten erfasst. Die Umfragen wurden innerhalb der 
Forstverwaltungen im Elsass, dem Kanton Jura 
und in Baden-Württemberg durchgeführt. Auf-
grund der unzureichenden Anzahl dadurch er-
fasster Maßnahmen wurde die Umfrage auf ganz 
Deutschland ausgeweitet. 
Neben den Kosten der Maßnahmen ist für die 
ökonomische Betrachtung auch die Relevanz der 
Maßnahmen im Wald im Gesamtkontext der 
Umsetzung der WRRL von Bedeutung. Wie häu-
fig Maßnahmen im Wald für die Erfüllung der 
WRRL umgesetzt werden, hängt von der derzei-
tig stattfindenden Erstellung der Maßnahmen-
programme ab. Diese sind stark von den jewei-
ligen lokalen Gegebenheiten abhängig. Grund-
sätzlich werden sich die Maßnahmen auf die 
vielerorts bereits ausgewiesenen Vorranggewäs-
ser konzentrieren. Damit steigt die Wahrschein-
lichkeit der Umsetzung von Maßnahmen in 
Waldgebieten, die an ein Vorrangewässer an-
grenzen. Das selbe gilt für die Grundwasserkör-
per. Auch hier ist die Wahrscheinlichkeit von 
Maßnahmen in Waldgebieten, die innerhalb der 
gefährdeten Grundwasserkörpergebiete liegen, 
höher als außerhalb. 
 

 
Les données sur lesquelles les calculs sont ba-
sés étaient adaptée au contexte du Baden-
Württemberg. En parallèle, un outil internet a 
été développé pour calculer le coût du chan-
gement d’essence, la prolongation de la rota-
tion et la coupe précoce du peuplement. 
Le coût de réalisation est à déduire des mesu-
res déjà réalisées, relevé par les enquêtes. Le 
coût saisi est le plus détaillé possible, séparé 
par coût de planification et de réalisation. Les 
enquêtes ont été menées dans l’administration 
forestière en alsace, le canton du Jura Suisse 
et Baden-Württemberg. En raison du peu de 
retour sur cette enquête, celle-ci a été éten-
due à toute l’Allemagne. 
 
 
En dehors du coût des mesures, leur degré de 
nécessité pour la réalisation de la DCE est im-
portant pour l’analyse économique. La fré-
quence des mesures dans la forêt dépend des 
programmes de mesures actuellement en 
cours, en lien avec le contexte local.  
 
Les mesures seraient principalement concen-
trées sur des eaux prioritaires. Par consé-
quence la possibilité de réalisation de mesures 
augmente dans des espaces forestiers bordant 
des eaux prioritaires. Ensuite il augmente la 
probabilité de réalisation de ces mesures dans 
la forêt qui borde des eaux prioritaires.  
Les nappes se trouvent dans la même situa-
tion. Les espaces forestières qui se trouvent 
sur des nappes menacées ont une priorité 
d’intervention. 

 
 


